

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 20/01/2020

č. smlouvy objednatele: 101/2020

Název díla:

**Chuderský p., ř. km 1,144-1,950 (Chudrov) - oprava a rekonstrukce
opevnění**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

sídlo:

korespondenční adresa, provozovna

IČO: 27449416

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	1 819 670,60 Kč
z toho:	
SO1 oprava opevnění koryta VT	575 746,76 Kč
SO2 rekonstrukce opevnění koryta	621 923,84 Kč
VON_rekonstrukce Vedlejší a ostatní náklady rekonstrukce	284 000,00 Kč
VON oprava Vedlejší a ostatní náklady oprava	338 000,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 2 223 362,73 Kč

z toho:	
SO1 oprava opevnění koryta VT	571 766,46 Kč
SO2 rekonstrukce opevnění koryta	1 029 596,27 Kč
VON_rekonstrukce Vedlejší a ostatní náklady rekonstrukce	284 000,00 Kč
VON oprava Vedlejší a ostatní náklady oprava	338 000,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 18.05.2020

oprávněný zástupce objednatele

V Kadani dne 18.05.2020

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Bauvant s.r.o.

jednatel
Bauvant s.r.o.