

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 201/2019/D/69

Číslo smlouvy objednatele: 834/2019

Název díla: „Zpracování vybraných kapitol Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (období 2021 - 2027)“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Zástupce objednatele:

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

sídlo:

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

odpovědná osoba za vedení zakázky:

Ing. Tomáš Urban, ředitel

IČO:

00020711

DIČ:

CZ00020711

bankovní spojení:

číslo účtu:

Právní forma:

(dále jen „zhotovitel“)

veřejná výzkumná instituce

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Výše uvedené smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a vlastní smlouvou.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy sjednaném v čl. II Termín plnění bod 1.. Důvodem k posunutí termínu je nemožnost dokončení některých částí zakázky. Jedná se hlavně o údaje, týkající se chráněných území – monitoring a rozsah vymezených zranitelných oblastí a monitoring a hodnocení chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody. Dalším velmi významným důvodem jsou mimořádná opatření z důvodu výskytu koronaviru mj. nařízení vlády ČR o omezení pohybu osob, kvůli kterým nebylo možné uspořádat výrobní výbor pro odevzdání první verze objednaných kapitol a podrobně prodiskutovat požadované výstupy.

Podoba požadovaných výstupů a způsob předání a převzetí těchto prací je ustanovena v čl. I. Předmět smlouvy.

1. Termín plnění smlouvy uvedený v čl. II bod 1. smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami smluvní strany mění z 31.03.2020 na 20.05.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají beze změny.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

Datum: 31.03.2020

Datum: 31.03.2020

.....
Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Tomáš Urban
ředitel

objednatel (podpis, razítko)

zhotovitel (podpis, razítko)