

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 377/2018 ze dne 28.11.2018

BRINGSTAV, s.r.o.

se sídlem: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

IČO 25512111

DIČ: CZ25512111

jejímž jménem jedná: Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp.zn. oddíl C, vložka 29276

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Petr Brzobohatý

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Hana Romanová, tel.: 543 548 377, e-mail:

hana.romanova@ukzuz.cz

na straně druhé jako „**objednatel**“

v souladu s čl. XI., odst. 4 smlouvy o dílo č. 377/2018 ze dne 28.11.2018 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 2

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je oceněný soupis prací nad rámec smlouvy, nutných k řádnému zprovoznění díla zhotovitelem ze dne 17. 06. 2019 –na stavební práce na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Stavební úpravy haly a přilehlých místností provozní budovy ÚKZÚZ v Lednici na Moravě, Lednice, Nejdek č.p. 610**“.

Předmětem dodatku č. 2 jsou změny rozsahu výměr a výměry skrytých konstrukcí, které před prováděním demontáží jednotlivých vrstev konstrukcí nebyly zřejmé.

čl. II

Cena díla

1. Na základě oceněného soupisu prací pro tento dodatek se mění celková cena díla o částku 365.478,27 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění článek V. bod 1 smlouvy a celková cena díla nově činí:

Cena díla bez DPH: 3.107.692,80 Kč

Výše DPH 21%: 652.615,49 Kč

Cena celkem vč. DPH: 3.760.308,29 Kč

čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 – oceněné soupisy prací nad rámec smlouvy ze dne 17. 6. 2019

V Brně dne

V Brně dne 24. 6. 2019

BRINGSTAV s.r.o.
Kehlikova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 05/45217258
DIČ: 289-25512111 ④

Petr Brzobohatý
jednatel
BRINGSTAV, s.r.o.

Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
BRNO
656 06 Brno, Hrozenová 2
96/03

Položkový rozpočet

Zakázka: **vícepráce - výměna betonových podlah**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **BRINGSTAV, s.r.o.** IČ: **25512111**
Křehlíkova 74 DIČ: **CZ25512111**
627 00 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 392,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	59 392,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 392,67 CZK
Základní DPH	21 %	12 472,46 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **71 865,13 CZK**

v Brně dne 19.6.2019

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 627 00
 Tel./a Fax: 05/45217258
 DIČ: 289/25512111

 Za zhotovitele

 Za objednatele

ZA TDI - soutěžní!

[Signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 887,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 129,80
97	Prorážení otvorů	HSV			19 487,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 887,52
Cena celkem					59 392,67

Položkový rozpočet


Stavba : S18629 Lednice	Rozpočet: 1
Objekt : S18629a PSV	práce nad rámec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 887,75
	1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	5,15000	2 910,00	14 986,50
	2	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,15000	66,00	339,90
	3	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	5,15000	217,00	1 117,55
	4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,17000	26 140,00	4 443,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 129,80
	5	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	5,15000	1 077,00	5 546,55
	6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,15000	2 055,00	10 583,25
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 487,60
	7	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,33000	258,00	2 923,14
	8	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	215,27000	15,00	3 229,05
	9	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,33000	205,00	2 322,65
	10	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,33000	22,00	249,26
	11	Popatek za skládku suti - asfaltové pásy, a železobeton	t	11,33000	950,00	10 763,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 887,52
	12	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	13,18500	219,00	2 887,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : zkušební stanice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : UKZUZ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	BRINGSTAV, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	42 275	
N	PSV celkem	57 664	
	ZRN celkem	99 939	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	99 939	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	99 939	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Petr Brzobohatý	Jméno :	
	Datum : 14.4.2019	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
	Základ pro DPH 0 % činí :		99 939,00 Kč
	Základ pro DPH 15 % činí :		
	DPH 15 % činí :		0,00 Kč
	Základ pro DPH 21 % činí :		99 939,00 Kč
	DPH 21 % činí :		20 987,19 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			120 926,19 Kč

Poznámka :

ZA TĚ JOLYKASÍ
JK

Stavba :	UKZUZ
Objekt :	zkušební stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	27 342	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	14 933	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	17 145	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	15 944	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	24 575	0	0	0
CELKEM OBJEKT		42 275	57 664	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba : S18629 Lednice		Rozpočet: 2				
Objekt : S18629a PSV		práce nad rámeč				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	941 95-5003.R00	Lešení a stavební výtahy				
1		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	196,00	139,50	27 342,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				27 342,00
Díl: 97	979 99-0142.R00	Prorážení otvorů				
2		Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka	t	5,99	1 650,00	9 891,46
3	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,99	258,50	1 548,42
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,81	15,10	1 718,53
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,99	205,00	1 227,95
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,96	22,80	546,29
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 932,65
Díl: 713	713 10-0823.R00	Izolace tepelné				
7		Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	149,65	56,50	8 455,23
8	713 10-0824.R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm, cenový rozdíl s rozpočtem za volné položení	m2	196,60	44,20	8 689,72
	Celkem za	713 Izolace tepelné				17 144,95
Díl: 766	766 41-1811.R00	Konstrukce truhlářské				
9		Demontáž obložení stěn panely velikostí do 1,5 m2	m2	196,60	81,10	15 944,26
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				15 944,26
Díl: 767	767 13-2811.R00	Konstrukce zámečnické				
10		Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	196,60	125,00	24 575,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				24 575,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Objekt :	Název objektu : zkušební stanice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : UKZUZ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel BRINGSTAV, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	7 192		
N	PSV celkem	3 939		
ZRN celkem		11 131		
HVS		0		
RN II.a III.hlavy		11 131	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HVS		11 131	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Petr Brzoboh	Datum : 14.4.2019	Jméno :	
	Podpis: 		Podpis :	
	BRINGSTAV s.r.o. Křehlíkova 74, BRNO 627 00 Tel. a Fax: 05/45217258 IČO: 289 551211			
Základ pro DPH	0 % činí :			
Základ pro DPH	15 % činí :			
DPH	15 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			11 130,98 Kč
DPH	21 % činí :			2 337,51 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				13 468,49 Kč

Poznámka :

ZA TDI - SOUKAŠÍ



Stavba :	UKZUZ
Objekt :	zkušební stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99	Bourací práce	7 191,68	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	3 939	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	7 192	3 939	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			11 131	0
CELKEM VRN				0

Stavba :		S18629 Lednice		Rozpočet: 3		
Objekt :		S18629a PSV		práce nad rámeč		
Díl:	99	Bourací práce			7 191,68	
	965080010RA0	demontáž jednotlivých kusů dlažby včetně podkladu	ks	10,00	9,00	90,00
	139700010RA0	výkop hornina tř. 3 v uzavř. prostoru	m3	0,50	1 570,00	785,00
	961100015RA0	odsekání betonového základu beton prostý	m3	0,25	2 368,00	592,00
	767658901RV1	úprava brány (rozřezání a zkrácení bez PÚ)	ks	1,00	3 625,00	3 625,00
	272311116R00	beton. Základ kleneb B 20	m3	0,30	3 040,00	912,00
	632211201R00	doplnění jednotlivých kusů dlažby včetně podkladu	ks	10,00	54,00	540,00
	979082999R00	naložení , odvoz a likvidace suti	t	0,50	980,00	490,00
	998011001R00	přesun hmot zděných budov výšky do 6 m	t	0,72	219,00	157,68
Díl:	781	Obklady keramické			3 939,30	
	132 597813650R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	46,35	-279,00	-12 931,65
		obklad keramický 200 x 400 světle béžový	m2	40,35	357,00	14 404,95
		obklad keramický 200 x 400 tmavě hnědý	m2	6,00	411,00	2 466,00

V Brně 03.03.2019

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 05/45217258
 DIČ: 289-25512111 ④

Petr Brzobohatý
 Petr Brzobohatý
 BRINGSTAV, s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BRINGSTAV, s.r.o.**

IČ: **25512111**

Křehlíkova 74

DIČ: **CZ25512111**

627 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			97 054,25
PSV			16 588,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 642,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		113 642,25 CZK
Základní DPH	21 %		23 864,87 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

137 507,12 CZK

v

Brně

dne

19.6.2019

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 0545217258
DIČ: 289-25512111

Za zhotovitele

Za objednatele

ZA TDI SOUKAŠI

[Signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			2 606,28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 320,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 108,25
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 649,52
97	Prorážení otvorů	HSV			60 370,20
711	Izolace proti vodě	PSV			1 260,00
712	Živičné krytiny	PSV			6 720,00
713	Izolace tepelné	PSV			8 608,00
Cena celkem					113 642,25

Položkový rozpočet

Stavba : S18629 Lednice	Rozpočet: 4
Objekt : S18629a PSV	práce nad rámec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 606,28
1	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopiskem, dovoz štěrkopisků ze vzdálenosti 15km	m3	2,22000	1 174,00	2 606,28
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 320,00
2	411200021RA0	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2	ks	2,00000	2 160,00	4 320,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 108,25
3	631313621R00	Doplňení ryh mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C, 20/25	m3	1,39000	3 675,00	5 108,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 649,52
4	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	16,00000	2 095,00	33 520,00
5	965041341R00	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-9,23000	1 224,00	-11 297,52
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,94000	616,00	2 427,04
Díl: 97		Proražení otvorů				60 370,20
7	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	127,50	510,00
8	972054341R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	2,00000	312,50	625,00
9	974042587R00	Vysekání ryh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm	m	18,60000	508,00	9 448,80
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,32000	258,00	8 338,56
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	614,08000	15,00	9 211,20
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,32000	205,00	6 625,60
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	129,28000	22,00	2 844,16
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,32000	246,50	7 966,88
15	979990121	poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,80000	1 650,00	7 920,00
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,52000	250,00	6 880,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 260,00
18	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	8,00000	157,50	1 260,00
Díl: 712		Živичné krytiny				6 720,00
19	712300832R00	Odstanění živичné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	480,00000	14,00	6 720,00
Díl: 713		Izolace tepelné				8 608,00
20	713100812R00	Odstanění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	160,00000	53,80	8 608,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **vícepráce - květen 2019**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BRINGSTAV, s.r.o.**

IČ: **25512111**

**Křehlíkova 74
627 00 Brno**

DIČ: **CZ25512111**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			63 606,37
MON			12 476,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 082,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		76 082,37 CZK
Základní DPH	21 %		15 977,30 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

92 059,67 CZK

v




dne

31.5.2019

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 05/45217258
DIČ: 289-25512111

Za zhotovitele

Za objednatele

ZA TĚH BOURKOSÍ


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			9 156,00
725	Zařizovací předměty	PSV			5 650,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 534,25
764	Konstrukce klempířské	PSV			408,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			980,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			30 540,12
781	Obklady keramické	PSV			1 338,00
M21	Elektromontáže	MON			12 476,00
Cena celkem					76 082,37

Položkový rozpočet


Stavba :		S18629 Lednice		Rozpočet: 5		
Objekt :		S18629a PSV		práce nad rámec		
Díl:	713	Izolace tepelné				9 156,00
1	713141124R00	Izolace tepelná střeš na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	157,87000	58,00	9 156,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				5 650,00
2	725PV0001	Stěna sprchová s dveřmi 700+650 Jika Cubito Pure, cenový rozdíl	ks	2,00000	2 825,00	5 650,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				15 534,25
3	762PV0001	Montáž OSB deska tl. 25 mm vč. kotvení	m2	21,70000	196,00	4 253,20
4	762PV0002	Specifikace - OSB deska 25 mm	m2	29,15000	387,00	11 281,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				408,00
5	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	1,00000	408,00	408,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				980,00
9	766PV0004	Příplatek za montáž panikového kování	ks	4,00000	245,00	980,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				30 540,12
10	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	783,08000	39,00	30 540,12
Díl:	781	Obklady keramické				1 338,00
11	781415024RAI	Obklad pórovinový s izolací Schömburg 20 x 15 cm, izolace Aquafin, tmel Unifix 2K, obklad ve specif.	m2	1,50000	892,00	1 338,00
Díl:	M21	Elektromontáže				12 476,00
12	201PV0001	D+M ventilátorů vč. zapojení	ks	4,00000	2 672,00	10 688,00
13	201PV0002	Napojení odsávačů par vč. kabeláže , krabic a zásuvek	ks	2,00000	894,00	1 788,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : zkušební stanice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : UKZUZ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel BRINGSTAV, s.r.o.	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	5 291	
ZRN celkem		5 291	
HZZ		0	
RN II.a III.hlavy		5 291	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZZ		5 291	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Petr Brzobohatý Datum : 14.4.2019 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	BRINGSTAV s.r.o. Kletnickova 74, BRNO 627 00 Tel. a fax: 52172581 0 % číni	
Základ pro DPH	15 % číni	
DPH	15 % číni :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % číni :	5 291,00 Kč
DPH	21 % číni :	1 111,11 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 402,11 Kč

Poznámka :

ZA TDI SOUHLASÍ



Stavba :	UKZUZ
Objekt :	zkušební stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	5 291	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	5 291	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			5 291	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	S18629 Lednice	Rozpočet: 6			
Objekt :	S18629a PSV	práce nad rámec			
Díl: 783	Nátěry				5 291,00
1 78322010RAC	nátěry KDK syntetické dvojnásobné s email	m2	16,20	275,00	4 455,00
2 763.01	D+M revizní dvířka do sádrokartonu 400 x 400	ks	1,00	836,00	836,00

V Brně dne 17.06.2019

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74. BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 05/45217258
 DIČ: 289-25512111 ④

 Petr Brzobohatý
 BRINGSTAV, s.r.o.