

Č. sml. objednatele: 25/2012
Č. sml. zhotovitele: 2578/070

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník
Adresa: ul. K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, ředitel PÚ Jeseník
V techn. záležitostech oprávnění jednat: Ing. Jaromír Kamler

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

I. Z h o t o v i t e l: AgPOL s.r.o.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, zodpovědný projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147.

2. Z h o t o v i t e l: GEOPROGRES, spol. s r.o.

Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 4531755I / CZ4531755I
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů objednatele a změna termínu ukončení fakturačních celků:
 - 1.2 Dohledání, ověření a stabilizace bodového pole
 - 1.3 Polohopisné a výškopisné zaměření území

Č. sml. objednatele: 25/2012
Č. sml. zhotovitele: 2578/070

- 1.4 Geometrické a polohové určení obvodu, jeho vyšetření a stabilizace
- 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 včetně stabilizace
2. Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou níže uvedené skutečnosti, které vyplynuly v průběhu zpracování KoPÚ:
- Hlavním důvodem je **nedostatek** přidělených finančních prostředků na rok 2013. Proto byl, po dohodě s firmou AgPOL s.r.o., přehodnocen časový harmonogram prací pro dokončení výše uvedených fakturačních celků 1.2, 1.3 a 1.4, z původně smluvně stanoveného termínu 31.10 2013 a 30.11 2013. 12. 2013 na. 31. 3. 2014.
- Dalším důvodem je nelogicky určený termín 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 včetně stabilizace, který lze provést až po zaslání nárokových listů. Z tohoto důvodu se posunuje termín dokončení na 30.9.2014.

V Jeseníku dne 25.10.2013

V Olomouci dne 25.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajový pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

.....
Ing. Peter Toul

vedoucí Pobočky Jeseník

3 **AGPOL** AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 450, IČ: 25597044, DIČ: CZ28597044

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel AgPOL s.r.o.