

Smlouva o dílo

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			49
Došlo:	29. 06. 2020		
Pořadové číslo:	29305		
Počet listů:	8	Počet příloh listů:	1
Počet svazků:	1	Čas:	1

**Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 141/2020

Název díla:

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6 – projektová dokumentace

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

IČO:

272 21 253

DIČ:

CZ 272 21 253

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.02.2019.

Termínový dodatek č. 1 k SOD č. 141/2020 je uzavírán z důvodu opatření COVID-19. Dotčené orgány státní správy vykonávaly činnost v omezeném režimu, proto došlo k časové prodlevě. V omezeném režimu dále nebylo možné získat stanoviska vlastníků dotčených pozemků.

Dodatkem č. 1 se doplňuje o následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 16.06.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PR: do 30.07.2020

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 1 měsíce od odsouhlasení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:
do 1 měsíce od rozhodnutí GR

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy

Smlouva o dílo

odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 08-07-2020



V Úvalech dne

