

č. smlouvy u objednatele: 9/2010
č. smlouvy u zhotovitele : s_009_2010_VRA

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 4. 10. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč
Adresa:	Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Miroslava Dušková
Bankovní spojení:	0100
Číslo účtu:	86-2675030207
IČ/DIČ:	00020478/není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l:	Geocart CZ a. s.
Sídlo:	Vinařská 460/3, 603 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Petr Michek, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Drápela
Bankovní spojení:	LBBW Bank CZ a.s.
Číslo účtu:	5009950099/4000
IČ/DIČ:	25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 4. 10. 2010 a dodatku č. 1 ke SOD ze dne 7. 7. 2011 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Vranín. Součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1.

2.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

3.

Dle článku V. **Čas a místo předání díla**, bodu 1 smlouvy o dílo: bude dílo předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4.

Smluvní strany s dohodly na nových termínech ukončení jednotlivých ucelených částí komplexní pozemkové úpravy. Konečný termín ukončení KPÚ Vranín je 31. leden 2014. Závazné termíny jsou vedeny v příloze č. 2.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 2 je příloha č. 2.

Příloha č. 2 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1, jež byla součástí dodatku č.1.

5.

Závazné termíny plnění KPÚ včetně podrobné cenové kalkulace jsou uvedeny v Příloze č. 2 ke SOD č. 9/2010 včetně dodatků.

6.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 24. 1. 2012

za objednatele:



Ministerstvo
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
674 01 Třebíč, Bráfova 1
- 1 -

Ing. František Jaša
ředitel
Pozemkového úřadu Třebíč

za zhotovitele:



Mgr. Petr Michek
předseda představenstva

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
iČO: 25567179, DIČ: CZ25567179

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	401	100	40 100	30.červen2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	30.červen2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	14	1 000	14 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	393	700	275 100	30.červen2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	5	2 000	10 000	30.červen2011
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3	2 000	6 000	30.červen2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.říjen 2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	125	2 000	250 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	266	100	26 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	2 000	8 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.říjen 2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	32	3 500	112 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	170	100	17 000	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	5	3 000	15 000	31.leden 2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	15	100	1 500	31.leden 2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	401	300	120 300	30.duben 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					898 600

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	401	700	280 700	31.říjen2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	27	500	13 500	30.říjen 2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	1	1 000	1 000	30.říjen 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	44	2 000	88 000	30.říjen 2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	41	2 000	82 000	30.říjen 2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	401	700	280 700	30.duben 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 700	10 800	31.květen 2013
						756 700
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	370	700	259 000	31.říjen 2013
	Stabilizace hranic pozemků	bod	990	100	99 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	401	500	200 500	31 leden 2014
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						558 500

Rekapitulace ucelených částí	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	898 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	756 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	558 500 Kč
Celková cena bez DPH	2 213 800 Kč
DPH	442 760 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 656 560 Kč

V Třebíči dne 24. 1. 2012

Za objednatele:

Ing. František Jaša - ředitel PU Třebíč

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
896 01 Třebíč, Brátova 1

Geocart CZ a.s.

Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Michek - předseda představenstva