

č. smlouvy u objednatele: 9/2010  
č. smlouvy u zhotovitele : s\_009\_2010\_VRA

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 4. 10. 2010**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč  
**Adresa:** Bráfova 1, 674 01 Třebíč  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. František Jaša  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Miroslava Dušková  
**Bankovní spojení:** 0100  
**Číslo účtu:** 86-2675030207  
**IČ/DIČ:** 00020478/není plátce DPH

a

**Z h o t o v i t e l:** Geocart CZ a.s.  
**Sídlo:** Vinařská 460/3, 603 00 Brno  
**Zastoupený:** Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Petr Michek, předseda představenstva  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Drápela  
**Bankovní spojení:** LBBW Bank CZ a.s.  
**Číslo účtu:** 5009950099/4000  
**IČ/DIČ:** 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 4. 10. 2010, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Vranín.

2.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy ..v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části – Přípravné práce, u fakturačního celku 1.3 Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty bude nárůst o 4 ha na MJ 393 ha oproti původně plánovaných 389 ha. (nárůst o 2 800,— Kč bez DPH)

Menší množství měrných jednotek bude u  
1.2 Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace – skutečnost 14 bodů, dle smlouvy o dílo plánováno 15 nových bodů. Snížení BPBP konzultoval zpracovatel s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice.

1.3 Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) – skutečnost 5 ha, dle smlouvy o dílo 9 ha.

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v Příloze č. 2 ke SOD č. 9/2010, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 7. 7. 2011

za objednatele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TŘEBÍČ  
674 01 Třebíč, Brno 2011

Ing. František Jaša  
ředitel  
Pozemkového úřadu Třebíč

**Geocart CZ a.s.**

Geodetická a projekční kancelář

Vinařská 460/3, 603 00 BRNO

tel./fax: +420 543 216 677

IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179

za zhotovitele:



Mgr. Petr Michek  
předseda představenstva

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>2)</sup>	401	700	280 700	30. duben 2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	27	500	13 500	30. duben 2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	1	1 000	1 000	30. duben 2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	44	2 000	88 000	30. duben 2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	41	2 000	82 000	30. duben 2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	401	700	280 700	30. duben 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 700	10 800	31. květen 2013
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>756 700</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	370	700	259 000	30. září 2013
	Stabilizace hranic pozemků	bod	990	100	99 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	401	500	200 500	31. říjen 2013
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>558 500</b>

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	898 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	756 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	558 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 213 800 Kč</b>
DPH	442 760 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 656 560 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Třebíči 7. 7. 2011

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TŘEBÍČ  
674 01 Třebíč, Bráfova 1  
332

Ing. František Jaša - ředitel PÚ

Za zhotovitele:

*Michal*

Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

**Geocart CZ a.s.**

Geodetická a projekční kancelář  
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO  
tel./fax: +420 543 216 677  
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	401	100	40 100	30. červen 2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	30. červen 2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	14	1 000	14 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	393	700	275 100	30. červen 2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	5	2 000	10 000	30. červen 2011
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3	2 000	6 000	30. červen 2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31. říjen 2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	125	2 000	250 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	266	100	26 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	2 000	8 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	31. říjen 2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	32	3 500	112 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	170	100	17 000	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	5	3 000	15 000	31. leden 2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	15	100	1 500	31. leden 2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	401	300	120 300	30. duben 2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>898 600</b>