

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 2076-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l:

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra
Bankovní spojení: KB Praha 8
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. V rámci zjišťování průběhu hranic a určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území vyvstala potřeba rozšíření vnějšího obvodu pozemkových úprav. Rozšířením obvodu došlo k nárůstu měrných jednotek o 4 ha, což vede ke zvýšení celkové ceny díla. Tímto dodatkem je proveden přepočtení celkové ceny díla tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737.

2. Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2076-2012-130737. K aktualizaci dochází:
bod 2.1 – termín ukončení 30. 8. 2014
bod 2.2. – termín ukončení 30.11.2014
bod 2.3. – termín ukončení 30.11.2014
Upravené termíny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu nabídkové ceny.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 13.5.2014

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:



.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č. 3
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Tetčiněves

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	790	53	41 870	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	790	120	94 800	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	790	560	442 400	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	141	1900	267 900	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	794	100	79 400	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						926 370
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	794	280	222 320	30.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	794	700	555 800	30.11.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						784 120
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	750	190	142 500	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	794	300	238 200	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						380 700

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH		926 370 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH		784 120 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		380 700 Kč
Celková cena bez DPH		2 091 190 Kč
DPH		439 150 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 530 340 Kč

V Litoměřicích dne: 13.5.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ25094459

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.