

č. objednatele: 2076-2012-130737

č. zhotovitele: 307/2012

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2076-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena
vedením Pobočky Litoměřice

Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice

3723001/0710

01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

IČ/DIČ:

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

KB Praha 8

19-4040960207/0100

25094459/CZ25094459

11393807/CZ500304061

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2076-2012-130737 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tetčiněves.

K aktualizaci dochází u bodu 1.4. – termín dokončení 15.10.2013 a u bodu 1.5. – termín dokončení 30.11.2013 tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 1

Současně bude proveden přepočet celkové ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Přepočet sazby DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu –dodatek č. 1

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2076-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25. 9. 2013

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:



.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č. 1

pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Tetčiněves

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	790	53	41 870	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	790	120	94 800	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	790	560	442 400	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	145	1900	275 500	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	790	100	79 000	30.11.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				933 570	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	790	280	221 200	30.6.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	790	700	553 000	30.10.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.10.2014
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				780 200	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	750	190	142 500	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	790	300	237 000	6 měsíců
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				379 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH		933 570 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH		780 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		379 500 Kč
Celková cena bez DPH		2 093 270 Kč
DPH		439 587 Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 532 857 Kč

V Litoměřicích dne: 25.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

2

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 660, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 810 867
DIČ: CZ25094459

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.