

Dodatek č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 19/243
č. smlouvy objednatele: 22/2020

Název díla:

**Rekonstrukce a oprava Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích
v ř. km 1,00 – 2,00 – projektová dokumentace DSJ**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem:

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl C, vložka 2096.

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ústí n. L. 01.07.2014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.01.2020.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č 22/2020 je uzavírán z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci COVID -19. Na základě tohoto stavu došlo k opoždění vydávání stanovisek dotčených správních orgánů státní správy, která také vykonávala svou činnost v omezeném režimu. Dále v důsledku nenadále situace zhotovitel nezískal potřebné souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

do 14.08.2020

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

do 27.08.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

do 30.09.2020

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: **do 14.10.2020**

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 27.10.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: **do 30.11.2020**

Doba plnění může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Termíny dokončení díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, a to o dobu trvání takových překážek.

Specifikace podmínek pro vyhrazenou změnu:

MPV (majetkoprávní vypořádání), získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání a zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Ústí nad Labem dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel

.....
jednatelka
AZ Consult, spol. s r.o.
zhotovitel