

Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 11-9291-0300
č. smlouvy objednatele: 142/2020

Název díla:
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
– projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

zástupce ve věcech technických:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 31.08.2001, s platností k 02.10.2019 pod e.č. 26475081

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci COVID -19. Na základě tohoto stavu došlo k opoždění vydávání stanovisek dotčených správních orgánů státní správy, která také vykonávala svou činnost v omezeném režimu. Dále v důsledku nenadálé situace zhotovitel nezískal potřebné souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Dále je uzavírán z důvodu vzniku potřeby projekčního řešení obnovy lávky přes tok Mandava.

Dodatkem č. 1 se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 30.08.2020

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v IK PŘ: do 30.09.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 30.10.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: **do 30.11.2020**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
628 627,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 30 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

658 627,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 502 901,60 Kč bez DPH.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 125 725,40 Kč bez DPH.
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. **526 901,60 Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **131 725,40 Kč bez DPH.**
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
- 2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele

.....
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
za zhotovitele

.....
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
za zhotovitele