

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 776/2019

Název díla:

**Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi - oprava opevnění
v ř.km 2,953 - 3,530**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **DREDGER s.r.o.**

IČO: 263 53 571

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 14845, držitel ŽL vydaného Magistrátem města Karlovy Vary dne 12.4.2012

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly po zahájení prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné zahájení a dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: nejpozději do 354 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: nejpozději do 20.11.2020

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	12 709 994,88 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 + SO 02 + SO 03 +VONo	11 726 993,86 Kč
investice: SO 04 + VONr	983 001,02 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	13 764 346,44 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 + SO 02 + SO 03 +VONo	12 781 345,42 Kč
investice: SO 04 + VONr	983 001,02 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení

dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 01.09.2020

oprávněný zástupce objednatele

V Dubině dne 19.08.2020

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatelka
DREDGER s.r.o.