

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.06.2020 č. SD 102/2020
na stavbu****„Výroba nových ohrad ke stáji Paddock“****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:**TANNACO, a.s.**

Se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Zastupuje: [REDACTED], ředitel

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 102/2020**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 01.06.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Výroba nových ohrad ke stáji Paddock“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 21.08.2020, součet hodnot všech těchto změn: 14 087,- Kč bez DPH.

I.**Změnová ujednání**

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:



Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **642 986,90 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **135 027,25 Kč**

Cena celkem včetně DPH **778 014,15 Kč**

(slovy: sedmsetšedesátosmtisícčtrnáct korun českých a patnáct haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 21.08.2020 (ZL1)

V Kladrubech nad Labem

dne 1.9. 2020

Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za objednatele

V Poděbradech

dne 04-09-2020

Za Tannaco a.s.
, ředitel

Za zhotovitele


ZL 1

Stavba: Výroba nových ohrad ke stáji Paddock
Místo: Kladruby nad Labem, k.ú. Kladruby nad Labem
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: Tannaco a.s.

Datum: 21.08.2020

č.p.	Název	MJ	Počet j.	Cena	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce					
5	Osazení ohradníku pro zvířata s vývrtem jamky a se zadusáním štěrkopískem nové oplocení Zimní výběh 17ks	kus	13	210	2 730,00
6	Výroba prefabrikovaného betonového sloupku C16/20- průběžný 0,15*0,13*2,5 Zimní výběh	kus	13	777	10 101,00
762 Konstrukce tesařské					
8	Řezivo jehličnaté, modřín, hranol jakost I-II, délka 4m a 3m vodorovné prvky 0,08*0,06*32	m3	0,16	7850	1 256,00
					14 087,00





Handwritten blue ink scribbles or marks.

Faint, illegible text or markings in the lower-left quadrant.

Faint, illegible text or markings in the lower-right quadrant.