



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka – území Kladensko - Kralupsko
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 28. 7. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z INICIATIVY ZADAVATELE

Zadavatel v bodě P odst. 5 zadávací dokumentace požaduje, aby dodavatel ve znění smlouvy doplnil požadované údaje na barevně vyznačených místech s tím, že s výjimkou doplnění těchto údajů není dodavatel oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do znění smlouvy. Zadavatel při zpětné kontrole znění smlouvy zjistil, že došlo k administrativní chybě, když zanechal barevně označené termíny pro ukončení prací v rámci harmonogramu uvedeného v článku IV. Doba plnění.

Dále zadavatel zjistil, že v článku IV. Doba plnění chybně stanovil termíny pro ukončení prací, když v části díla „E) Koncept DUR“ uvedl ukončení prací do 20 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy namísto do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a dále v části díla „F) Ostatní práce“ uvedl ukončení prací do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy namísto 23 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností odstranil barevné označení a upřesňuje, že termíny uvedené v článku IV. znění smlouvy jsou závazné a dodavatel tak není oprávněn tyto termíny upravovat. Současně upravil termíny ukončení prací v předmětných částech článku IV. znění smlouvy tak, aby byl v souladu s bodem 3.2.8. Přílohy č. 1 Sml - Podklady pro zpracování SOP v povodí Zákolanského p.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejní upravenou Přílohu č. 2 – Znění smlouvy, ve které budou zaneseny změny. Tyto úpravy znění smlouvy ke dni 9. 9. 2020 jsou vyznačeny červenou barvou, a to za účelem zajištění co nejvyšší úrovně přehlednosti.

Předmětný dokument ponese název: „Příloha č. 1 – Znění smlouvy_změna_9.9.2020“.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být Znění smlouvy ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Nový termín pro podání nabídek:

12. 10. 2020 do 10:00 hodin

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční