

V Chomutově, dne 17.7.2019

# Z Á P I S Z E "VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **17. 7. 2019**  
hodina konání: **10:00 hod**  
místo konání: **v zasedací místnosti PPZ B 208**  
akce: **„Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP“**  
přítomní: **dle prezenční listiny**

Výrobní výbor řeší technické řešení stavby již bez stavebního objektu mostního provizoria, a to na základě rozhodnutí odborných útvarů v kompetenci závodu TE.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení oprav spárování dvou přehrázek P1 a P2 a těžby sedimentu ze zádržných prostorů P1 a P2. Dále je součástí technického řešení zabezpečení úseků pod dopadišti přehrázek. Opevnění těchto úseků je řešeno těžkou kamennou rovinaninou z LK na sucho s vyklínováním, velikosti kamene 0,8m v hmotnosti cca 200-500Kg, s použitím zdrsnění na cca 25% plochy. Oprava spárování přehrázek je řešena jako hloubkové spárování ploch obkladního zdiva v rozsahu cca 85m<sup>2</sup> pro P1 a 85m<sup>2</sup> pro P2. Vodorovné přesuny jsou navrženy pro obě přehrázky v rozsahu po stávající most. Přesun přes mostní konstrukci bude plně v kompetenci zhotovitele.

PD obsahuje Biologický průzkum (P.Janda 30.4.2019), doporučení a závěr bude zapracován do textové části PD.

Rozpočtové náklady stavby (návrh ke dni 17.7.) činí 3,1mil. Viz předložený soupis prací.

Připomínky:

- 1) Projekt bude obsahovat opatření proti korozivnímu působení (vodařekšus/pořímko) - ZOV, Havarizní plán
- 2) Soupis prací bude obsahovat i koločnu, depluizaci kamene do bce P1 a P2
- 3) Pájezd pro P2 bude upraven pro možnost přesunu na hladko vozit
- 4) Zohlednit možnost vodorovných přesunů do 1km → doporučení z reos + posud kompletní do 20km.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel 474 636 111  
fax 474 636 353

email info@poh.cz  
web www.poh.cz

IČ 0889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052

- 5) Skladba vřesoviště 14km dopředu.
- 6) Zprolínání půdy podkladem, pro zmeškanou nákladu v PL. Vzhledem k množství cizí.
- 7) Vzhledem k Biolog. posudku je omezená doba existence - podstatně.
- 8) Vzhledem k sedimentu pon z 04/2018, ugeštní se o nebezpečí odpad.

Podpisy přítomných:



Zapsala: Ing. Marie Sýkorová



[illegible]