

Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3334-5807/16

č. smlouvy objednatele: 767/2016

Název díla:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele

pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

471 16 901

CZ47116901

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016.

V rámci SOD se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 01. 08. 2016

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 30.09.2020

Dílčí plnění:

DSP

Zahájení: 01. 08. 2016

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

4 měsíce po předání pravomocného územního rozhodnutí

DPS

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 01.08.2016

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 18.12.2020

Dílčí plnění:

DSP

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):
4 měsíce od vydání pokynu objednatele k zahájení prací

DPS

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 4 měsíců od pravomocného stavebního povolení

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Původní znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
1.487.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

a) Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

DSP včetně
dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP 638.000,- Kč bez DPH

DPS včetně
soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace 667.000,- Kč bez DPH

b) Jez na Ohři (Kadaň dolní) – šterková propust - PD DSP a PD DPS

DSP 91.000,- Kč bez DPH

DPS včetně
soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace 91.000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 200 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

1.687.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

a) Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

DSP včetně

dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP

638.000,- Kč bez DPH

DPS včetně

soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace

667.000,- Kč bez DPH

b) Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS

DSP

198.000,- Kč bez DPH

DPS včetně

soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace

184.000,- Kč bez DPH


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Smlouva o dílo

7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 08. 01. 2020



V Praze dne 03. 01. 2020

