

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: z35/20
č. smlouvy objednatele: 383/2020

Název díla:

Potápěčské práce 2020

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Potápěčská stanice, a.s.

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Staré Město

IČO:

47285532

DIČ:

CZ47285532

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu požadavku objednatele nerealizovat z provozních důvodů vybrané práce na VD. Tyto práce byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a v průběhu prací pominula jejich potřeba.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se bod: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	3.987.044,00 Kč
z toho změna na objektech:	
<u>Závod Chomutov</u>	
VD Kamenička	143.126,00 Kč
VD Klášterec	117.548,00 Kč
MVE Kadaň	177.135,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3.726.099,00 Kč
z toho změna na objektech:	
<u>Závod Chomutov</u>	
VD Kamenička	0,00 Kč
VD Klášterec	58.774,00 Kč
MVE Kadaň	118.090,00 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 26.10.2020

V Praze dne 22.10.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

statutární ředitel
Potápěčská stanice, a.s.