

220393/2012-MZE



000172373848

PC: P710/2012-PUHB
Zaevid.: 03.12.2012 06:27
Přílohy: 0

Počet listů: 4

č. smlouvy objednatel: 1503-2012-130742
č. smlouvy zhotovitel: 12079/032
MZe 1503-2012-130742
Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

Došlo: - 3. 12. 2012

č.j. *1503/2012-130742-12079/032*

Počet listů:
Přílohy:

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2012 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „ Polní cesta C1 „K obecnímu lesu“ v k.ú. Nová Ves u Leštiny“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

zastoupená : ing. Milanem Šímanem - ředitelem Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod
tel. +420569408721
v technických záležitostech oprávněn jednat: ing. Jiří Rejnek
Adresa: Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod
Tel. /fax +420569408720 /+420569429012
E-mail: pu_havlickuv_brod@mze.cz
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2721870267/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem
ID DS: yphaax8

Zhotovitel:

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení
Luboš Hájek, vedoucí stf. 032 Silnice
Tel./Fax: +420 569 400 500 / +420 569 400 501
E-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 3925017/0300
IČ: 609 32 171
DIČ: CZ60932171
ID DS: suj9xo
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.9.2012 na provedení díla „ Polní cesta C1 „K obecnímu lesu“ v k.ú. Nová Ves u Leštiny“.

Čl. I.

Změna ceny dle dodatku

Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Celková cena díla bez DPH uvedená ve výše uvedeném článku se snižuje o méněpráce, které činí :

Cena méněprací bez DPH	13 303,06 Kč
DPH	2 660,61 Kč
Cena méněprací s DPH	15 963,67 Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění .

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou č.1 tohoto je rozpočet méněprací.


Dodatek č.2 se vyhotovuje v pěti vyhotovených výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2012

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2012


Za objednatele:


Pozemkové úřady ČR
Pozemkový úřad
Smetanovo nám. 279
580 02 Havlíčkův Brod (1)

.....
Ing. Milan Šiman

ředitel Pozemkového úřadu
Havlíčkův Brod

Za zhotovitele:



.....
Petr Suchý

předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Poiní cesta C1 K obecnímu lesu v k.ú. Nová Ves u Leštiny	JKSO	
Název objektu	Neprovedené práce	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod	IČ	DIČ
Zhotovitel		Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		28.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 303,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 303,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	13 303,00
Objednatel		24	14 %	
Datum a podpis	Razítko	25	20 %	13 303,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 963,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta C1 K obecnímu lesu v k.ú. Nová Ves u Leštiny
 Objekt: MP - Polní cesta, Trubní kanál
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena		Sazba DPH	
							jednotková	celkem	8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D	5			SO 01 Polní cesta - Komunikace						-10 840,82
36	K	PK	573 21-111.R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	-1 003,780	10,80	-10 840,82	20,0	
D	767			SO 02 - Trubní kanál - Konstrukce zámečnické						-2 462,23
20	K	PK	767 99-5103.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	-12,347	118,00	-1 456,95	20,0	
21	M	MAT	553 990080	Ocelová mříž vč. nátěru	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	20,0	
22	K	PK	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,013	406,00	-5,28	20,0	
Celkem										-13 303,05