



V Praze dne 19. 11. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na služby s názvem

„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - projektová příprava“

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) realizovaná mimo režim tohoto zákona, nicméně za dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek uvedených v ustanovení § 6 ZZVZ.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**, IČO: 75075741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, ve shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotazy

1) Výše předpokládané hodnoty činí 540 000,- bez DPH - Zohlednil v ní investor veškeré požadované úpravy a je tato výše překročitelná?

Odpověď ad. 1): Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 540 000,- Kč bez DPH byla stanovena jako celková, tzn. zahrnuje všechny požadované úpravy. Předpokládaná hodnota není maximální, lze ji překročit.

2) Termín plnění

Zadavatel v návrhu smlouvy požaduje cit.: „DSP bude objednateli předána do 90 dnů od schválení vybrané studie proveditelnosti objednatelům, a to včetně zajištění souvisejících inženýrských činností (vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení apod.). Objednatel může v odůvodněném případě rozhodnout o

přiměřeném prodloužení lhůty k předání DSP, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména průtahy při jednání s příslušnými úřady, které však nesmí být způsobeny konáním resp. nekonáním zhotovitele“. Termín 90 dní na odevzdání díla je zcela nereálný a není možné jej stihnout, ani za předpokladu, že by na její vyhotovení měl 60 dní a 30 dní trvalo vydání stanoviska, což se standardně vůbec neděje a např. stanovisko OPP MHMP trvá minimální 60 až 90 dní, neboť se jedná o stanovisko koordinované, které nejprve posuzuje NPU (malí památkáři) a následně pak až MHMP OPP (velcí památkáři). Žádáme tedy zadavatele o navýšení termínu na relevantní dobu, za kterou je skutečně možné to stihnout.

Odpověď ad. 2): Termín na odevzdání dokumentace pro stavební povolení (DSP) byl stanoven na základě zkušeností z minulých let. Pokud nebude v této lhůtě vydaný potřebný dokument, zadavatel může rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty k předání DSP, jak je uvedeno v návrhu smlouvy. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

S pozdravem

NZM