

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: PRP/01/38/19/D-5125

č. smlouvy objednatele: 1426/2019

Název díla:

**„HC Nechanice – generální oprava TG 1 a TG 2“
„HC Nechanice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
„HC Nechanice – dispečerské řízení“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Litostroj Engineering a.s.

Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko

IČO:

25305034

DIČ:

CZ25305034

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

projektový manažer:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č.2040

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) zástupce zhotovitele: manažer stavby

b) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu ukončení **První etapy (TG1)** z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

c) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily cenovou nabídku změn závazku.

Mění se:

a) manažer stavby:

tel.

e-mail:

b) 2. Termín provedení díla - První etapa (TG 1)

Ukončení první etapy:

Původní znění: 02. 11. 2020

Nové znění: 11. 12. 2020

c) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	58.384.077,00 Kč
z toho:	
první etapa	26.863.615,00 Kč
druhá etapa	31.520.462,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	59.391.356,61 Kč
z toho:	
první etapa	27.717.735,61 Kč
druhá etapa	31.673.621,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 23.11.2020

V Blansku dne 19.11.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

člen představenstva
Litostroj Engineering a.s.