

DODATEK Č. 2 k DOHODĚ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 24. 11. 2017 O UKONČENÍ SMLOUVY A GENERÁLNÍM NAROVNÁNÍ

Název díla:

VD Nechanice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SMLUVNÍ STRANY

1. Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

státní podnik zastoupený:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. A 13052
jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

2. SMP CZ, a.s.

sídlo: Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 9654
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 1**“)

3. EU-GROUP a. s.

sídlo: Bratislava, Nábělkova 1, PSČ 841 05, Slovenská republika

IČO: 45470651

DIČ: SK2023011694

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I, sp. zn. Sa 4995/B
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 2**“)

4. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Pardubice – Cihelna, Kunětická 2679, PSČ 530 09

IČO: 45538093

DIČ: CZ45538093

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 1768
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 3**“)

5. Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. C 25848
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 4**“)

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 vystupují společně jako účastníci sdružení pod názvem „Společnost VD Nechranice“ na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 10. 2017 ve znění dodatků (dále jen „**Zhotovitel**“), přičemž za dané sdružení je oprávněn samostatně jednat Zhotovitel 1 jako správce sdružení.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě předchozího zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 24. 11. 2017 (ev. č. smlouvy objednatele 1245/2017, ev. č. smlouvy zhotovitele 1ZHS170050) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2018 a dále dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „**SoD**“).
- 1.2. Předmětem SoD je realizace díla s názvem „*VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu*“ (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3. Smluvní strany se rozhodly ukončit SoD vzájemnou dohodou provedenou prostřednictvím Dohody týkající se smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2017 o ukončení smlouvy a generálním narovnání, která byla podepsána 4. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 11. 2020 (dále jen „**Dohoda**“).
- 1.4. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel provádí plnění podle SOD a Dohody, Objednatel k 31.10.2020 uhradil Zhotoviteli za plnění podle SOD a Dohody částku ve výši 83.091.309,01 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smluvní strany potvrzují, že k 01. 11. 2020 pro dokončení plnění díla dle SOD, Dohody a Dodatku k Dohodě č. 1 zbývá provést plnění a uhradit ve výši 11.474.488,06 Kč bez daně z přidané hodnoty.
- 1.5. Smluvní strany se dodatečně dohodly na změně v části plnění podle Dohody ve znění dodatku č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění podle odst. 2.1.(iv) PS 04 – Motorové rozvody a MaR dodatku č. 1 k Dohodě a to v rozsahu:

- (i) NZ 55 – Objekt PS 04 – Motorové rozvody, MaR a propojovací skříň
- (ii) NZ 54 – Mokré zkoušky VON - méněpráce

Rekapitulace jednotlivých návrhů změn tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že celková a konečná smluvní cena za plnění podle SoD, Dohody a Dodatku č. 1 – tj. za Předmět plnění – činí:

Původní celková smluvní cena bez DPH 94.565.797,07 Kč (dohoda + D1)

Nová celková smluvní cena bez DPH 94.789.051,60 Kč (dohoda + D1 + D2)

Bližší finanční ocenění jednotlivých návrhů změn tvoří Přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení prací podle tohoto dodatku je 30. 11. 2020.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že stavba bude dokončena dle aktualizovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následujících pět příloh:

- (i) Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 (potvrzený)
- (ii) Příloha č. 2 – Položkové rozpočty
- (iii) Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram
- (iv) Příloha č. 4 - Zjišťovací protokoly o provedených pracích včetně rekapitulace k 31.08.2020
- (v) Příloha č. 5 – Obchodní podmínky

3.2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

3.3. Tento dodatek představuje úplné ujednání smluvních stran ohledně svého předmětu a ruší veškerá předchozí ujednání, ať již ústní nebo písemná, ohledně téhož.

3.4. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit jenom písemným dodatkem na základě dohody všech smluvních stran.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v příslušném registru smluv a v souvislosti s tím potvrzují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepředstavuje obchodní tajemství.

3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv. Pokud by za jakéhokoli důvodu nedošlo k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek se shodným obsahem a zajistí její řádné uveřejnění v registru smluv.

3.7. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují níže svoje podpisy.

* * *

V Chomutově dne 01.12.2020

V Praze dne 20.11.2020

Objednatel

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel 1

SMP CZ, a.s.

.....

.....

generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

místopředseda představenstva

SMP CZ, a.s.

.....

člen představenstva

SMP CZ, a.s.

V Bratislavě dne 20.11.2020

Zhotovitel 2

EU-GROUP a. s.

.....

předseda představenstva

EU-GROUP a. s.

V Mělníku dne 20.11.2020

Zhotovitel 4

**Montážní a výrobní sdružení
spol. s r.o.**

.....

jednatel

Montážní a výrobní sdružení
spol. s.r.o.

V Pardubicích dne 20.11.2020

Zhotovitel 3

**LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.**

.....

jednatel společnosti

LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.