

V Teplicích, dne 26. 11 .2019

Z Á P I S Z E Z V V

"Chlumecký p. (Chlumeck) - opevnění koryta VT - havárie "


datum konání: **26. 11. 2019**
hodina konání: 10:00 hod
místo konání: Provoz Teplice, zasedací místnost, Novosedlická 758/24, Teplice
akce: „Chlumecký p. (Chlumeck) - opevnění koryta VT - havárie“

Jednání při ZVV před IK PŘ

- 1) Technické řešení: Odsouhlaseno na VV. Zdi-lícni zdivo LK, betonový základ a dřík. Dno-dlažba do bet.lože a nasucho, stabilizační prahy. Nová lávka k čp.96-vyvolaná investice, náhradou za zaklenutý profil. Lávku převezme vlastník sousedních pozemků (pan Vavřina)-bude projednáno v rámci vypořádání majetkových vztahů. Objekty jiných subjektů-K.Vrbová (zdivo, dno), město-odvodnění komunikace, zábradlí, vlastníci se finančně spolupodílí a objekty a zařízení převezmou. Přeložka vodovodu bude řešena samostatným objektem v rámci stavby (SO 04.2), jiným projektantem.
- 2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...) – nedílnou součástí je vždy rozhodnutí GR (připomínky z IK PŘ,...),Je v souladu s PL, předchozí stupně nejsou.
- 3) Členění na opravy a rekonstrukce-celá stavba je opravou.
- 4) Soulad ceny ze stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...). Při odchylce vyšší než 10% je nutno uvést zdůvodnění, cena PL 850,-tis., cena k ZVV 1817,7 tis.Kč. Odhadovaná cena projektantem při nabídce projektových prací byla 2 200,- tis.Kč. Cenový rozbor návrhu DSJ bude předložen před IKS. Rozpočet s uvedenými změnami bude předán ke kontrole. Po dokončení projektu přeložky vodovodu bude rozpočet doplněn a aktualizován na platnou cenovou úroveň.
- 5) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, dle cen znaleckého posudku.
- 6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF,-je připraven podklad pro GP, vlastnické vztahy k pozemkům budou řešeny před stavbou. Současně s GP je nutno řešit průběh stávající vlastnické hranice, vlastnictví staveb a věcná břemena staveb a zařízení (oplocení, zábradlí, chránička pro kanalizaci atp).
- 7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci: souběh a křížení vodovod hlavní řad od VDJ (přeložka ve spolupráci s SVS a SČVK) a přípojka, plynovod-uliční řad a přípojka, el.kabel nn. Termínové omezení není, kromě kácení.

- 8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci- nejsou, stanovisko k zásahu do VKP nebude vydáno vzhledem k urbanizovanému území a stavu toku.
- 9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci: Spolupráce s městem (dílní investice a navazující akce zajištění krajnice vozovky, vlastnické poměry a věcná břemena), K.Vrbová (dílní investice, vlastnické poměry, věcné břemeno), J.Vavřina (vyvolaná investice, vlastnické poměry, věcné břemeno), SČVK a SVS (přeložka vodovodu). Termínové omezení není.
- 10) Hydrotechnické a statické výpočty, provedeny, archivovány u zhotovitele. Kapacita koryta se nemění (resp. zlepšuje se v místě havarijního stavu opevnění), návrh zdí je ověřen a je bezpečný.
- 11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...) Nejsou

Skončeno, přečteno, podepsáno

The image shows five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right: the first is a long, flowing signature; the second is a more compact, stylized signature; the third is a signature with a prominent vertical stroke; the fourth is a signature with a large, sweeping loop; and the fifth is a signature with a sharp, upward-pointing stroke.

PREZENČNÍ LISTINA

"Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie"

datum konání: 26. 11. 2019

hodina konání: 10:00 hod

místo konání: Teplice

Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt	Podpis
Milan Müller	Mürabell s.r.o.	mmuller@hydroka.cz, 608024636	
DELBOA DANOC	POH-142	DANOC@POH.CZ	
Hana Hanáková	POH-TPC	hanakova@poh.cz, 444 606 1915	
SIM. ŠTIBLOVÁ	POH-TD		
Rad Marš	POH-142	marš@poh.cz	
110 ŠKRTU	POH - POKROK	SKRTU@P.H.CZ	