

Dodatek č. 2 ke

smlouvě o dílo na opravu střechy

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu**

se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoby ve věcech plnění díla:

[redacted] vedoucí zkušební stanice [redacted]

na straně druhé jako „objednatel“

a

Zdeněk Filipický - FILKO

se sídlem: Rozkoš 18

IČO: 122 07 195

DIČ [redacted]

jejímž jménem jedná [redacted]

na straně jedné jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu střechy administrativní budovy ZS Jaroměřice
n./R. č. 297/2020 ze dne 27. 8. 2020 (dále jen „smlouva“)****I.****Úvodní ustanovení**

1. Součástí provádění díla dle Smlouvy byla i oprava římsy budovy. V rámci provádění této části díla bylo zjištěno, že technický stav římsy je výrazně horší, než obě smluvní strany předpokládaly. Z tohoto důvodu vznikly zhotoviteli vícenáklady na provádění díla. Zároveň objednatel požaduje po zhotoviteli dodatečné neoceněné vícepráce v podobě dodávky a montáže ochrany římsy proti ptactvu (oplechování římsy), která je v současné době pouze na čelní straně budovy.
2. Přesný rozpis prací provedených na celkové opravě římsy a jejím dodatečném oplechování je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové náklady na opravu římsy včetně dodatečného oplechování činí 47 355,00 Kč bez DPH. V položkovém rozpočtu, který byl jako příloha nedílnou součástí smlouvy byla oprava římsy oceněna zhotovitelem na částku 15 000 Kč bez DPH. Rozdíl oproti skutečně vynaloženým nákladům zhotovitele na opravu a dodatečnému oplechování římsy činí 32 355 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Článek V. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 534 855 Kč bez DPH, DPH 112 319,55 Kč při sazbě 21 % DPH, tj. v částce 647 175 Kč včetně DPH.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, jichž se tento dodatek netýká zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpis prací k opravě římsy

V Brně dne: 3.12.2020

V Radkovicích u Hrotovic

16.11.2020

ČR - ÚKZÚZ
Ing. Daniel Jurečka, ředitel
za objednatele

██████████

██████████

██████████

[illegible]