

DODATEK Č. 1/2013
ke smlouvě o dílo č. 2347-2012-130773

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel. +420 553 696 310, e-mail: a.uvira@spucr.cz
- v technických záležitostech:** Ing. Hana Kudelová, referentka
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
tel. +420 553 696 275, e-mail: h.kudelova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 1312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený: Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Kroček
Tel./Fax: +420 596 134 976
E-mail: info@ostravskestavby.cz
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 107069710/0300
IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl **B**, vložka **1202**

Čl. I.
Předmět dodatku č. 1/2013

- Předmětem dodatku č. 1/2013 ke smlouvě o dílo č. 2347-2012-130773 na provedení díla (stavby) s názvem **Poldr „U Otavové“ s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať** (dále jen „dílo“) ze dne 3.12.2012 je úprava **Čl. V bod 1. Cena za dílo v tomto znění:**

Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se upravuje dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě **úpravy měrných jednotek a doplnění nových položek rozpočtu (vícepráce) takto:**

Celková cena díla bez DPH
DPH
Celková cena vč. DPH

5 634 934,- Kč
1 183 336,14 Kč
6 818 270,14 Kč.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1/2013 ke smlouvě o dílo je následující příloha:

Položkový rozpočet stavby: Poldr "U p. Otavové" s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať – vícepráce (3 listy)

2. Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1/2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.12.2012 zůstávají beze změn.

V Opavě dne 29.8.2013

Za objednatele:



[Handwritten signature]

Ing. Aleš Uvíra
Vedoucí Pobočky Opava

V Opavě dne 29.8.2013

Za zhotovitele:




OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karoliny Světlé 958/11 -2-
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ 046 10 225 - DIČ CZ64610225

Ing. František Kroček
předseda představenstva

**Položkový rozpočet stavby: Poldr "U p. Otavové" s příjezdovou komunikací v
k.ú. Hat' - vícepráce**

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Vícepráce Hat'	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1933	Poldr u paní Otavové	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	831 792	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	831 792	Zařízení staveniště	14 972
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		831 792	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		846 764	Ostatní náklady celkem	14 972

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>LUK. F. KROČEK</i>	Jméno : <i>TD ing. Kuračka</i>
Datum :		Datum : <i>6.8.2013</i>	Datum : <i>6.8.2013</i>
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
		 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karoliny Světlé 958/11 -2- 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ OR Ostrava, odd B vložka 1202 IČ 446 10 225 - DIČ CZ64610225	<i>AD ing. Jaroš</i> 
Základ pro DPH	21,0 %		846 764 Kč
DPH	21,0 %		177 821 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 024 585 Kč

Poznámka :

Stavba :	1933 Poldr u paní Otavové	Rozpočet :
Objekt :	Vícepráce Hať	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	380 119	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	451 673	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	831 792	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	831 792	0
Oborová přírážka	0	0,0	831 792	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	831 792	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	831 792	0
Zařízení staveniště	0	1,8	831 792	14 972
Provoz investora	0	0,0	831 792	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	831 792	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	831 792	0
CELKEM VRN				14 972

Položkový rozpočet stavby: Poldr "U p. Otavové" s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať - vícepráce

Stavba :	1933 Poldr u paní Otavové	Rozpočet:
Objekt :	Vícepráce Hať	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	112101103	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	18,00	414,40	7 459,20
2	112201103	Odstanění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	18,00	562,40	10 123,20
3	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	260,00	123,50	32 110,00
4	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	150,00	63,20	9 480,00
5	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	5 738,00	31,00	177 878,00
6	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	18,00	345,00	6 210,00
7	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 410,00	7,25	10 222,50
8	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 154,00	18,26	21 072,04
		1154		1 154,00		
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 410,00	23,13	32 613,30
10	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	1 410,00	26,54	37 421,40
11	184818111R00	Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 3 m	kus	18,00	31,00	558,00
12	221942123R00	Zabíraní ocel. Jehel svislých do 70 kg/m	m	21,78	1 365,94	29 750,17
13	221941112R00	Úprava plochy pro těsnící soupravu	t	5,24	994,78	5 217,23
Celkem za 1 Zemní práce						380 118,87
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
14	321321113	Konstruktivní beton B20	m3	111,33	3 495,07	389 106,14
15	321361101R00	Výztuž do 12 mm	t	0,32	31 636,86	10 123,80
16	452311131	Beton B 12,5 (přípočet k položce 37)	m3	23,30	2 250,79	52 443,41
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						451 673,35

Souhlas s výpočtem rozsahu a oceněním vícepráci - 6.8.2011
 Za zpracovatele ing. František Kvoček
 Za autorský dozor ing. Martin Janouš
 Za technický dozor investora ing. Oldřich Kuročka

OSTATNÍ STAVBY s. r. o.
 Karolíny Světlé 558/11 - 2-
 702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ
 OK, Osada, odd. B, vložka 1202
 IČ: 10 228 - DIČ: CZ10228