

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 09.08/2019

č. smlouvy objednatele: 977/2019

Název díla:

**PVN I a PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 -
ETAPA I**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TEBA MONTÁŽE s.r.o.

Javorová 1814, 432 01 Kadaň

IČO:

02475600

DIČ:

CZ02475600

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dni stavby.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1., písm. b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: nejpozději do 02.12.2020

nové znění: do 50 dnů od výzvy objednatele zaznamenané do stavebního deníku nebo odeslané na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních min. 14 dní předem (předpoklad 04-05/2021).

Práce budou prováděny v době odstávky PVN, kterou zajistí objednatel. Vlastní výměna potrubí a zprovoznění jednotlivých potrubí PVN bude provedeno do max. 10 dnů pro každé potrubí od zahájení jeho odstávky. Termín odstávky bude po projednání se zhotovitelem objednatelem zaznamenán do stavebního deníku nebo odeslán na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 11.01.2021

V Kadani dne 28.12.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TEBA MONTÁŽE s.r.o.