

# **Dodatek č. 1 ke SMLUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy zhotovitele: 24/08/2020

č. smlouvy objednatele: 1023/2020

Název díla:

**Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP**

## **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:**

70889988

**DIČ:**

CZ70889988

**Statutární orgán:**

**zastoupen ve věcech smluvních:**

**zastoupen ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**Bauvant s.r.o.**

sídlo:

Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

korespondenční adresa, provozovna

**IČO:**

27449416

**DIČ:**

CZ27449416

**zastoupený:**

(každý jedná samostatně)

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### **Jedná se o: změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Zástupci smluvních stran se dohodli na změně zajištění přístupu pro provádění prací provizorním přejezdem v korytě vodního toku. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

#### **Mění se:**

#### **Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

**3 036 738,52 Kč**

**Nová celková smluvní cena bez DPH**

**2 932 714,74 Kč**

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

#### **Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 26.01.2021

V Kadani dne 22.01.2021

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel  
Bauvant s.r.o.

jednatel  
Bauvant s.r.o.