

Dodatek č. 3 **S M L O U V Y O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-4329-9340/19
č. smlouvy objednatele: 1280/2019

Název díla:

**“Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
- III. etapa (u mandlu) - projektová dokumentace DSJ”**

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce pro výkon technického
dozoru:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

47116901

CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti, a to nutnosti zajištění vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě v několika úsecích stavby, kdy bez znalosti umístění sítě není možné naprojektovat konstrukci opevnění toku a zajištění sítě během stavby. A dále zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace a s ní související neochotou lidí setkávat se.

Tímto dodatkem se mění technický dozor objednatele a Čl. III. Termín plnění:

Čl. SMLUVNÍ STRANY:

Původní znění:

zástupce pro výkon technického dozoru:

Nové znění:

zástupce pro výkon technického dozoru:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 31.01.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:
do 28.02.2021

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 15.03.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: **do 30.04.2021**

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Obchodní přípravy investic.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

.....
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

za zhotovitele