

Dodatek č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 570/2020

Název díla:
VD Vidhostice – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zastoupený ve věcech technických:

HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

27221253

CZ27221253

mobil:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu plnění nad rámec původního plnění – tj. zajištění návrhu opravy přemostění, zvětšení rozsahu opravy železobetonových konstrukcí, kde dochází k zjevné degradaci a návrhu nových česlí na etážových odběrech.

Tímto dodatkem se mění Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. IV. CENA

Původní znění dle dodatku č. 1:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 92 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

561 000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 44 800,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

605 800,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění dle dodatku č. 1:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 448 800,- Kč bez DPH.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 112 200,- Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. **484 640,- Kč bez DPH.**
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **121 160,- Kč bez DPH.**
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 502352 a 800074

Ostatní ujednání Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Úvalech, dne

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

objednatel

.....

jednatel společnosti
HG partner s.r.o.

zhotovitel