

Dodatek č. 3 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 11-9279-0100
č. smlouvy objednatele: 1275/2019

Název díla:
**Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
– II. Etapa – projektová dokumentace DSJ**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce pro výkon

technického dozoru:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

provozovna:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a. s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

26475081

CZ26475081

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: potřeby dokončení biologického průzkumu, který bude podkladem pro vydání rozhodnutí o zásahu do VKP pro předmětné dílo. Dále bude dle požadavku objednatele přepracován záborový elaborát dle kritérií dotačního programu 129 390 DVT II, čímž dojde k navýšení ceny díla.

Tímto dodatkem se mění v části Smluvní strany technický dozor objednatele, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

SMLOUVNÍ STRANY

Původní znění:

zástupce pro výkon
technického dozoru:

Nové znění:

zástupce pro výkon
technického dozoru:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

a) zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 15.01.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v IK PŘ: do 27.02.2021

Nové znění:

a) **zahájení díla:** Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 31.03.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: **do 30.04.2021**

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
814 655,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 18 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**
832 655,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. **651 724,- Kč bez DPH.**
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **162 931,- Kč bez DPH.**
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. **666 124,- Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **166 531,- Kč bez DPH.**
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 502 217 a 302 651

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

.....

předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a. s.

za zhotovitele

.....

Místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a. s.

za zhotovitele