

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek na základě výsledků fakturačního celku **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geometrických plánů a pozemků neřešených dle §2, stabilizace (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb. odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c, dále jen příloha), pro katastrální území Lhota nad Moravou.**

Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové úpravy. Důsledkem zpřesnění obvodu a výměry je snížení počtu měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků pro k.ú. Lhota nad Moravou, viz tabulka:

Katastrální území Lhota nad Moravou

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a pozemků neřešených dle §2 a stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100 b.m.	55 bm	53 bm	-2	600	-1 200
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	40 ha	38 ha	-2	350	-700
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	40 ha	38 ha	-2	300	-600
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst. 8, 9a, 9d)	ha	40 ha	38 ha	-2	500	-1000
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	40 ha	38 ha	-2	100	-200
						-3 700

Cena snížení služeb (snížení počtu MJ) činí celkem 3 700 Kč bez DPH.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** v harmonogramu prací pro k.ú. Hynkov a pro k.ú. Lhota nad Moravou z původního termínu 04/2014 na 07/2014.

Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků díla zůstávají nezměněny.

Odůvodnění změny termínu

Při návrhu fakturačního celku **2.1. Vypracování plánu společných zařízení** (dále jen „PSZ“) a z bilancí provedených na základě vstupních nároků obcí a použitelných státních pozemků pro PSZ vyplynulo, že k pokrytí PSZ nebude k dispozici dostatečné množství pozemků.

Protože ve zpracovaném fakturačním celku **1.5. Dokumentace nároků vlastníků** bylo zjištěno, že někteří vlastníci mají zájem prodat své pozemky Státnímu pozemkovému úřadu pro navržený PSZ, je tedy možné fakturační celek **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** vypracovat, až po vykoupení potřebných pozemků.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu.

III. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla hlavních fakturačních celků po změně v počtu měrných jednotek katastrální území Lhota nad Moravou:

Katastrální území Lhota nad Moravou

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	70 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	72 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.3.) bez DPH	18 600,- Kč
Celková cena bez DPH	161 600,- Kč
DPH (21%)	33 936,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	195 536,- Kč

Celková cena díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	355 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	229 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.3.) bez DPH	96 100,- Kč
Celková cena bez DPH	681 100,- Kč
DPH (21%)	143 031,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	824 131,- Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

IV. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

09. 04. 2014

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne..... 23. 04. 2014

Za objednatele:

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



Za 1. zhotovitele:

3  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 481, fax: 585 704 4, DIČ: CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

 GEOPROGRES, spol. s r.o.
Stoliňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: harmonogramy pro k.ú. Hynkov a pro k.ú. Lhota nad Moravou

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
						od	do
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4 , 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	160	80	12 800	09/2012	01/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	5	1 500	7 500	10/2012	02/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	10/2012	05/2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	160	430	68 800	10/2012	05/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	80	1 500	120 000	03/2013	05/2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	160	450	72 000	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					285 100		
2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	160	250	40 000	05/2013	07/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	450	22 500	05/2013	08/2013
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	800	24 000	07/2013	08/2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	160	440	70 400	09/2013	termín odevzdání 31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					156 900		

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160	250	40 000	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	450	22 500	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100 Kč		
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				156 900 Kč		
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500 Kč		
Celková cena bez DPH				519 500 Kč		
DPH				109 095 Kč		
Celková cena díla včetně DPH				628 595 Kč		

V Olomouci dne09.04.2014.....

V Olomouci dne.....23. 04. 2014.....

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
779 00 Olomouc

3 AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 565 211 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

GEOPROGRES, spol. s r.o.
Stoliňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti
GEOPROGRES,
spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
						od	do
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4 , 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	40	70	2 800	09/2012	01/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	7	1 000	7 000	10/2012	02/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	800	3 200	10/2012	05/2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	40	300	12 000	10/2012	05/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	53	600	31 800	03/2013	05/2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	38	350	13 300	06/2013	09/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					70 100		
2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	38	300	11 400	10/2012	07/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	10	350	3 500	04/2013	09/2013
2.3.	Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	1 300	39 000	05/2013	08/2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	38	500	19 000	06/2013	termín odevzdání 31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					72 900		



3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla						
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	38	100	3 800	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatel
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	200	10 000	04/2014	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatel
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	1 600	4 800	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				18 600		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Lhota nad Moravou						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				70 100 Kč		
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH				72 900 Kč		
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				18 600 Kč		
Celková cena bez DPH				161 600 Kč		
DPH				33 936 Kč		
Celková cena díla včetně DPH				195 536 Kč		

V Olomouci dne **09. 04. 2014**

V Olomouci dne **23. 04. 2014**

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
 Pobočka Olomouc
 Blanická 1
 779 00 Olomouc


AgPOL s.r.o.
 Jungmannova 153/12
 779 00 Olomouc
 Česká republika
 tel.: 685 208 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Ing. Ivan Polách
 pověřen vedením Pobočky Olomouc
 Státní pozemkový úřad

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
 jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:


GEOPROGRES, spol.s.r.o.
 Stoliňská 819/6, Horní Počernice
 193 00 Praha 9
 IČ: 45317551
 DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář
 jednatel společnosti
 GEOPROGRES, spol. s
 r.o.