

Dodatek č. 7 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 630/2018

Název díla:

Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

technický dozor investora:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

47116901

CZ47116901

zástupce zhotovitele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

ŽR vedený Úřadem Městské části Praha 5

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: onemocnění projektanta a s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, která zhotoviteli neumožňuje dokončení díla v termínu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 28.02.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 30.04.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

.....

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

za zhotovitele