

Dodatek č. 7

S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3334-5807/16

č. smlouvy objednatele: 767/2016

Název díla:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS
Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO:

471 16 901

DIČ:

CZ47116901

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016.

Důvodem termínového dodatku k SOD jsou nové požadavky na technické řešení, tj. kolektor pro kabely v mostovce, prostup v levobřežní zdi nad štěrkovou propustí atd., které je nutné zpracovat do projektové dokumentace

V rámci SOD se mění následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV): 12.12.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 28.03.2021

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu převímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV): 12.12.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **30.09.2021**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Původní znění

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 200 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

1.687.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

a) Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

DSP včetně dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP	638.000,- Kč bez DPH
---	----------------------

DPS včetně soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace	667.000,- Kč bez DPH
--	----------------------

b) Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS

DSP	198.000,- Kč bez DPH
-----	----------------------

DPS včetně soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace	184.000,- Kč bez DPH
--	----------------------

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o **262 450,00 Kč bez DPH** a činí **celkem:**

1.949.450,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

a) Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

DSP včetně dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP	638.000,- Kč bez DPH
---	----------------------

**DPS včetně
soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace konkretizace zadání,
aktualizace hydraulických parametrů jezu na matematickém modelu, zapracování do
DPS včetně technologické části:**

839 450,- Kč bez DPH

Posouzení stability nábrežní zdi a pasportizace objektů

90 000,- Kč bez DPH

b) Jez na Ohři (Kadaň dolní) – šterková propust - PD DSP a PD DPS

DSP

198.000,- Kč bez DPH

DPS včetně

soupisu prací, oceněného soupisu prací, fotodokumentace a zapracování technologické části
184.000,- Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Smlouva o dílo

V Chomutově, dne 23.3.2021

V Praze, dne 26.3.2021

.....
technický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

.....
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)

.....
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)