

# **Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 983/2020

Název díla:

**Venkovní žaluzie PŘ**

## **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:**

70889988

**DIČ:**

CZ70889988

**Statutární orgán:**

**zastoupen ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**„WORLD INVEST“ v.o.s.**

Obecní 23, 431 11 Otvice

**IČO:**

14868938

**DIČ:**

CZ14868938

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu AXXIII, vložce č. 251

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění, včetně doplnění dílčích termínů plnění.

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**c) změnu sankčních podmínek za dílčí plnění**

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

**a) Čl. III. Termín plnění** odst. 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

**původní znění:** nejpozději do 7 měsíců (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Včetně technologických a klimatických přestávek – zimní období, déšť apod.

**nové znění:**

předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do **02.07.2021**

dílčí termíny:

- |                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dílčí termín_ realizace montáže žaluzií v 3. NP budovy A                             | do 10.05.2021 |
| 2. dílčí termín_ realizace montáže žaluzií v 2. NP budovy A                             | do 20.05.2021 |
| 3. dílčí termín_ realizace montáže žaluzií v 1. NP budovy A                             | do 30.05.2021 |
| 4. dílčí termín_ realizace montáže žaluzií jihovýchodní fasády budovy B                 | do 10.06.2021 |
| 5. dílčí termín_ realizace montáže žaluzií jihozápadní a severovýchodní fasády budovy B | do 20.06.2021 |

**b) Čl. IV. Cena** odst. 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

**2.415.938,24 Kč**

**Nová celková smluvní cena bez DPH**

**4.540.223,69 Kč**

**c) Čl. VI. Sankce** odst. 2.

původní znění: Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

**nové znění:**

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. IV. bodu 4., Čl. VI. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 08.04.2021  
oprávněný zástupce objednatele

V Otvicích dne 06.04.2021  
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

společník  
„WORLD INVEST“ v.o.s.