

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 11. 2012

„Lovčice – Polní cesta C104, most“

ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:
K jednání ze smlouvy oprávněna:
Telefon/fax:
E-mail:
ID DS:
V technických záležitostech oprávněn:
IČ/DIČ:

ČR – Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Ing.arch.MilanouGrauovou, ředitelkou PÚ Hodonín
Ing.arch: Milana Grauová, ředitelka PÚ Hodonín
+420518670561/ +420518670581
pu_hodonin@mze.cz
yphaax8
Ing. Jan Suchánek, tel.+420518670572
00020478/ není plátce DPH

Zhotovitel:

Obchodní jméno:
Adresa :
Právní forma:
Telefon/fax:
E-mail:
ID DS:
IČ/DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
K jednání oprávněn:
V technických záležitostech oprávněn:

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
společnost s ručením omezeným
+420545217034/ +420545217323
agromeli@agromeli.cz
cd2jvb3
46980989 / CZ46980989
Komerční banka, a. s.
100402621/0100
Ing. Josef Macek, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Macek, jednatel společnosti

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo mezi nimi dne 12. 12. 2012 uzavřené:

ČLÁNEK II.

Ustanovení článku IX. Platební podmínky, odstavec 2. se nahrazuje následujícím textem:

„Úhrada za provedené dílo bude provedena ve dvou platbách na základě faktury vystavené zhotovitelem následujícím způsobem:

- Dílní faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14. 12. 2012
- Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků.

ČLÁNEK III.

Ustanovení článku V. Doba plnění, odstavec 5. se doplňuje následujícím textem:

„Pokud nastanou takové přírodní a/nebo klimatické podmínky, pro které nebude možno pokračovat v provádění díla, nenastane na straně zhotovitele prodlžení, dokud neuplyne počet dní od termínu provedení díla nebo od pominutí takových podmínek, po který bylo provádění díla z důvodu takových podmínek přerušeno. Pro posouzení, zda takové podmínky v daný den nastaly je rozhodující záznam ve stavebním deníku a splnění informační povinnosti zadavatele vůči objednateli ve lhůtě tří dnů od přerušení prací.“

ČLÁNEK IV.

1. Ostatní ujednání SoD ze dne 19. 11. 2012 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán v pěti vyhotoveních z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Hodoníně dne 12. 12. 2012

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. arch. Milana Grauová
ředitelka PÚ Hodonín

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ing. Josef Macek
jednatel společnosti Agromeli spol. s r.o.