

#### Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 36/2012, č. zhotovitele 40/2012** ze dne 16. října 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 22. listopadu 2013 a dodatku č. 3 ze dne 31. března 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svárov u Velkých Opatovic**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

Zhotovitel požádal objednatele o změnu termínu předání fakturačního celku 1.6 Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.

Zhotovitel nemůže započít s plněním předmětu uvedené dílčí části díla (dílčího fakturačního celku 1.6.) dokud nebude Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice (dále jen „katastrální úřad“) odsouhlasen a zapsán vnější a vnitřní obvod upravovaného území. Zhotovitel dokončil a předal katastrálnímu úřadu příslušné elaboráty dílčího fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu ke kontrole a zápisu v dostatečném časovém předstihu v měsíci březnu 2014. Katastrální úřad předpokládá (vzhledem ke svým kapacitním možnostem) ukončení kontroly a zápisu obvodů upravovaného území do konce měsíce června 2014. Objednatel uznal uvedený důvod zhotovitele jako opodstatněný, zhotovitelem neovlivnitelný. Smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení a předání dílčího fakturačního celku 1.6.

Zhotovitel **ukončí a předá objednateli dílčí fakturační celek 1.6.** Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků **do třiceti dnů ode dne zápisu geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu.**

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. objednatele 36/2012, č. zhotovitele 40/2012. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne

15.05.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Blansko  
Poříčí 1569/18  
678 01 Blansko

**Ing. Stanislav Skřipský**  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

V Třebíči dne

20.5.2014

**EKOS T**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846 268, 777 846 268

**Ing. Aleš Tůma**  
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

**EKOS T**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846 268, 777 846 268

**Ing. Libor Sedláček**  
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.  
(zhotovitel)