

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1898-2012-130776

uzavřené dne 19. 10. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami :

Smluvní strany:

Objednatel : ČR - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Šumperk
Zastoupený: Ing. Peter Toul, pověřen výkonem funkce ředitele Pozemkového úřadu Šumperk

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel : KONIFERY s.r.o.
Zastoupený: Ing. Ivo J. Růžička CSc., jednatel společnosti

/dále jen „zhotovitel“/

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

1. Změna zastupující osoby na straně objednatele
2. Změna termínu ukončení dílčích prací – uvedených v harmonogramu prací, a to zakládání trávníku u objektu č. 1 :

1. Změna zastupující osoby na straně objednatele:

Původní znění:

Objednatel : ČR - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Šumperk
Zastoupený: Bc. Martinou Slončíkovou – ředitelkou Pozemkového úřadu Šumperk
Tel.: +420 583 314 245

Mění se na:

Objednatel : ČR - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Šumperk
Zastoupený: Ing. Peter Toul, pověřen výkonem funkce ředitele Pozemkového úřadu Šumperk
Tel.: +420 584 458 680, mob.: +420 721 558 222

Důvod změny:

Ke dni 31. 10. 2012 byla odvolána z funkce vedoucí oddělení – ředitelky Pozemkového úřadu Šumperk Bc. Martina Slončíková a s účinností od 1. 11. 2012 byl pověřen výkonem vedoucího oddělení – ředitele Pozemkového úřadu Šumperk Ing. Peter Toul.

2. Změna termínu ukončení dílčích prací – uvedených v harmonogramu prací, a to zakládání trávnicku u objektu č. 1 :

Původní znění:

Termín prací: 1. 11. 2012 – 9. 11. 2012 – zakládání trávnicků objektu č. 1

Mění se na:

Termín prací: 1. 5. 2013 – 31. 5. 2013 – zakládání trávnicků objekt č.1 a objekt č. 2

Důvod změny:

Vlivem klimatických podmínek nemohlo dojít k založení lučního trávnicku u objektu č. 1.

Zhotovitelem nebudou objednateli vyúčtovány uvedené práce o objemu **36.181,- Kč** bez DPH, respektive **43.417,20 Kč** s DPH ke dni 30. 11. 2012, ale budou vyúčtovány s realizací objektu č. 2 ke dni 31. 5. 2013.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedených jednacích čísel zůstávají nezměněny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva vyhotovení obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku dne 20. 11. 2012

V Žehušicích dne *21. 11. 2012*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ŠUMPERK
787 01 Šumperk, Nemoeniční 53
-3-


.....

Ing. Peter Toul
pověřen výkonem funkce ředitele PÚ Šumperk



Konifery s.r.o.

285 75 Žehušice 154 tel./fax: +420 327 399 108
IČ: 252 77 898 <http://www.konifery.cz>
DIČ: CZ 252 77 898 e-mail: konifery@konifery.cz


.....

Ing. Ivoji Růžicka CSc.
jednatel společnosti