

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 333/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: z18/21

Název díla:

Potápěčské práce 2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Potápěčská stanice, a.s.**
sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO: 47285532
DIČ: CZ47285532
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: B vložka 20037 vedena u Městského soudu v Praze
tel.: e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se Čl. III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

Původní znění:

3.354.276,- Kč bez DPH

(slovy: tři miliony třista padesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých).

Z toho:

Závod Chomutov

VD Přisečnice, sdružený objekt 159.768,-Kč

VD Přisečnice, odběrný objekt 159.768,-Kč

VD Křímov 142.207,-Kč

VD Jirkov 143.126,-Kč

VD Újezd 236.524,-Kč

VD Klášterec 58.774,-Kč

VD Nechanice 117.650,-Kč

VD Kadaň 59.693,-Kč

VD Fláje 243.369,-Kč

VD Všechlapy 181.829,-Kč

HC Nechanice 143.126,-Kč

MVE Kadaň 118.090,-Kč

ČS Rašovice 59.693,-Kč

PPV 105.368,-Kč

Jez Stranná – sanace kaveren 559.075,-Kč

Závod Terezín

VD Doksany – pravé jezové pole 139.134,-Kč

VD Terezín – levé pole 150.644,-Kč

Závod Karlovy Vary

VD Stanovice 576.438,- Kč

Nové znění:

3.425.618,25 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc šest set osmnáct korun českých a dvacet pět haléřů).

Z toho:

Závod Chomutov

VD Přisečnice, sdružený objekt 159.768,-Kč

VD Přisečnice, odběrný objekt 159.768,-Kč

VD Křímov 142.207,-Kč

VD Jirkov 143.126,-Kč

VD Újezd 236.524,-Kč

VD Klášterec	58.774,-Kč
VD Nechranice	117.650,-Kč
VD Kadaň	59.693,-Kč
VD Fláje	243.369,-Kč
VD Všechlapy	181.829,-Kč
HC Nechranice	214 468,25 Kč
MVE Kadaň	118.090,-Kč
ČS Rašovice	59.693,-Kč
PPV	105.368,-Kč
Jez Stranná – sanace kaveren	559.075,-Kč
Závod Terezín	
VD Doksany – pravé jezové pole	139.134,-Kč
VD Terezín – levé pole	150.644,-Kč
Závod Karlovy Vary	
VD Stanovice	576.438,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Kalkulace změny ceny závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 02.06.2021
oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 25.05.2021
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

předseda správní rady
Potápěčská stanice, a.s.