

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1964-2012-130718

č. zhotovitele S13 013 0326

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Beno Slávik, vedoucí Pobočky Písek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kouřimský, odborný referent

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774, není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Havlíček, zmocněnec; Václav Žezulka,
zmocněnec

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Havlíček, Štěpán Vachta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 994404-0147 137 001/0800

IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1964-2012-130718, číslo smlouvy zhotovitele S13 013 0326 ze dne 25. 10. 2012.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele díla uvedeného ve výše citované smlouvě o dílo. S účinností od 1. 1. 2013 je objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

II. Předmět a důvod dodatku

V průběhu výstavby polních cest SR 4 a N 9 v k. ú. Chvaletice u Protivína byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, a sice nahrazení porušeného drenážního potrubí v trase polní cesty SR 4, dále zesílení konstrukce polní cesty N 9 v úseku přiléhajícím ke zdroji pitné vody za účelem zvýšení komunikace nad okolní terén z důvodu vysoké hladiny podzemní vody a předrcení kameniva v trase cesty N 9 pro následnou úpravu pláně vápnem.

1. Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo (položkový rozpočet) se doplňuje o následující položky:

Objekt: SO01 Polní cesta SR4

Položka	Text	Množství	Mj.	Cena	Celkem
132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	28,80	m3	221,44	6 377,47
132201209R00	Příplatek za lepivost – hloubení rýh 200 cm v hor. 3	14,40	m3	29,19	319,54
151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh – příložné – hl. do 2 m	48,00	m2	67,53	3 241,44
151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh – příložné – hl. do 2 m	48,00	m2	17,53	841,44
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	5,76	m3	94,65	545,18
162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 z další 1 km	40,32	m3	7,06	284,66
171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku	5,76	m3	64,16	369,56
174101101R00	Zásyp jam,rýh,šachet se zhutněním	18,72	m3	65,81	1 231,96
175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	4,32	m3	397,34	1 716,51
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	1,44	m3	577,19	831,15
822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	12,00	m	340,08	4 080,96
59222407.A	Trouba železobet. hrdlová TZH-Q 300/2400 int.	6,00	kus	2 105,38	12 632,28

Objekt: SO01 Obnova polní cesty N9 č. parc. 1115,1103,1108

Položka	Text	Množství	Mj.	Cena	Celkem
113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živíč. pojiva	4 905,30	m2	15,38	75 443,51
100001901R00	Druhotné rozpojení kameniva fr. větší 0-125 mm vč. úpravy pláň (předrcení)	4905,30	m2	96,73	474 489,67
463215111R00	Rovnanina z lomového kamene netříděného	130,00	m3	339,07	44 079,10
181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	260,00	m2	8,42	2 189,20

Z tohoto důvodu se původní celková cena díla bez DPH 5 487 668,- Kč navyšuje o 628 673,- Kč bez DPH na **6 116 341,- Kč bez DPH**.

V příloze č. 2 smlouvy o dílo (cenová kalkulace) se mění cena položky SO01 Polní cesta SR4 z 2 117 137,00 Kč na 2 149 609,00 Kč a položky SO01 Obnova polní cesty N9 č. parc. 1115,1103,1108 z 3 250 581,00 Kč na 3 846 782,00 Kč.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘEKOUHALA M. HAREŠOVÁ
M. Harešová

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Písku dne 27 -08- 2013

Ve Strakonicih dne 29 -08- 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Písek
Nádražní 1988
397 01 Písek 2

 **SWIETELSKÝ** ⑦
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 88 888, DIČ: CZ480 88 888

Beno Slávik

.....
Ing. Beno Slávik
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

Jaroslav Havlíček

.....
Ing. Jaroslav Havlíček, zmocněnec
Václav Žezulka, zmocněnec