

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-21/2020

č. smlouvy objednatele: 956/2020

Název díla:

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa:

Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod: 4.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	12 562 754,58 Kč
---	-------------------------

z toho:

Oprava:

SO 01.1 + SO 02.1 + SO 02.3 + SO 02.4 + SO 05 + SO 06 + SO 07 + VON_O	7 983 715,98 Kč
--	-----------------

Investice:

SO 01.2 + SO 02.2 + SO 03 + SO 04 + VON_R	4 579 038,60 Kč
---	-----------------

Nová celková smluvní cena bez DPH	12 794 806,94 Kč
--	-------------------------

z toho:

Oprava:

SO 01.1 + SO 02.1 + SO 02.3 + SO 02.4 + SO 05 + SO 06 + SO 07 + VON_O	8 053 129,49 Kč
--	-----------------

Investice:

SO 01.2 + SO 02.2 + SO 03 + SO 04 + VON_R	4 741 677,45 Kč
---	-----------------

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 07.06.2021

oprávněný zástupce objednatele

V Jirnech dne 02.06.2021

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost