

Dodatek č. 6 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 11-9279-0100
č. smlouvy objednatele: 1275/2019

Název díla:

**„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. Etapa –
projektová dokumentace DSJ“**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 7326.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: problémového projednávání s vlastníky pozemků (obstrukce na straně vlastníků, změna vlastníka pozemků), které má vliv na technické řešení jednotlivých úseků dokumentace.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 18.06.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:
do 30.07.2021

Nové znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 18.08.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:
do 30.09.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele

.....

předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
za zhotovitele

.....

místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
za zhotovitele