



**Úprava projektové dokumentace
„Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“**

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SD 221/2020 ze dne 21.08.2020

na zhotovení projektové dokumentace, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

OBJEDNATEL

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: ████████/████, ████████

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: ██████████

e-mail: ██████@nhkladruby.cz, tel.: +420 ████████

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

GEFOS a. s.

se sídlem na adrese Kundratka 17, 180 82 Praha 8

IČO: 25684213

DIČ: CZ25684213

zastoupený ██████████, obchodním ředitelem - na základě plné moci

bankovní spojení: ████████/████, ██████████

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ██████████, tel.: +420 ████████

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
s § 2586 a násl. občanského zákoníku, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SD 221/2020

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2020 v návaznosti na výsledky výběrového řízení smlouvu na realizaci veřejné zakázky s názvem Úprava projektové dokumentace „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“, v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka zhotovitele.
2. V důsledku požadavků objednatele, spočívajících výhradně na jeho straně, je nutné prodloužit termín plnění díla.

I. Změnová ujednání

1. V důsledku požadavku objednatele konzultovat úpravu projektové dokumentace s Národním památkovým ústavem, tj. nad rámec požadavků stanovených právními předpisy České republiky pro inženýrskou činnost, nelze dílo plnit v ujednaném termínu.
2. V návaznosti na shora uvedené a s cílem zachovat smysl a účel původního znění ujednání čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 část Lhůty plnění díla písm. b) smlouvy se čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 část Lhůty plnění díla písm. b) smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DPS **do 20.09.2021.**

Součástí plnění je zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení; vše v uvedené lhůtě.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový je vyhotoven v počtu jednoho (1) originálu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem
dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Machek
Digitálně podepsal Ing. Jiří Machek
Datum: 2021.06.30 12:48:42 +02'00'

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze
dne *dle elektronického podpisu*

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25694213,
o=SEFOS a.s., ou=011704, cn=[redacted]
[redacted], sn=[redacted], givenName=[redacted]
serialNumber=P131625, title=obchodní ředitel
Datum: 2021.06.14 15:46:00 +02'00'

za zhotovitele
[redacted], obchodní ředitel
- na základě plné moci