



DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo číslo 1020-2012-130742 uzavřené dne 25.6.2012 na realizaci stavby „Protierozní protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná “

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
zastoupená : ing. Milanem Šimanem – vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
tel. +420569408721
v technických záležitostech oprávněn jednat: ing. Jiří Rejnek
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel. /fax +420569408721/+420569429012
E-mail: m.siman@spucr.cz
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 PARDUBICE
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou – ředitelem a.s.,
na základě plné moci
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Zdeněk Drtina – odpovědný zástupce
zhotovitele pro provádění staveb
Tel./Fax: +420 495 843 301 /+420 495 843 320
E-mail: zdenek.drtina@msilnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.6.2012 na realizaci stavby „Protierozní a protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná “

1.

Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací následovně:

Cena víceprací st.objektu cesty C1 bez DPH	197.155,-Kč
Cena víceprací st.objektu příkopu P2 bez DPH	409.782,- Kč

2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkového rozpočtu. Rozsah víceprací byl stanoven a odsouhlasen na kontrolních dnech stavby za účasti stavebního dozoru investora, projektanta a zástupců MÚ Přibyslav.

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Havl. Brodě dne 29-07-2013

V Hradci Králové dne 9. 7. 2013

Za objednatele
Ing. Jan Šiman, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod
Smetanovo nám. 279
580 02 Havlíčkův Brod

①

Za zhotovitele



M. SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1897
IČO 42196888
(10) PŘEDITELSTVÍ
580 02 Hradec Králové, Štroupsova 710

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Kraj Vysočina - Pobočka Havlíčkův Brod	
Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod	
došlo	29. 07. 2013 ①
dne	
č.j.	SPU 315908/2013
k vyřízení	
počet příloh	

Měna: CZK

Pop. Kód

Popis

Stavba: 915112034 - Dolní Jablonná - Protierozní a protipovodňový příkop P2, a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná - Pozemkový úřad Havlíčkův Brod
 Objekt: 01 - Polní cesta C1
 Etapa: 992 - Vícepráce

Pop. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
012	167101102			
013	162701104	1 347,0000 m3	18,40	24 784,80
014	586145221	1 347,0000 m3	113,00	152 211,00
015	577134321	60,0000 m2	177,00	10 620,00
		60,0000 m2	159,00	9 540,00

Součet za Etapa: 992 - Vícepráce 197 155,80

CELKEM Etapa: 992 - Vícepráce 197 155,80

Měna: CZK

Pop. Kód

Popis

Stavba: 915112034 - Dolní Jablonná - Protierozní a protipovodňový příkop P2, a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná - Pozemkový úřad Havlíčkův Brod
 Objekt: 02 - Příkop P2
 Etapa: 992 - Vícepráce

Pop. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
001	167101102			
002	162701104	943,6000 m3	18,40	17 362,24
003	69999013	943,6000 m3	113,00	106 626,80
005	28936213	43,0000 m	990,00	42 570,00
006	919523111R00	64,0000 m2	170,00	10 880,00
007	388320026RAA	7,0000 m	1 550,00	10 850,00
008	55340324	2,0000 m	7 403,00	14 806,00
009	452318510	21,0000 KUS	4 348,00	91 308,00
010	462512270R00	4,6000 m3	3 485,00	15 035,60
		135,9000 m3	731,00	99 342,90

Součet za Etapa: 992 - Vícepráce 409 781,54

CELKEM Etapa: 992 - Vícepráce 409 781,54