

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací na akci

### „Výstavba cest C 4 a C 14 v k. ú. Krmelín“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodního zákoníku“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Objednatel:</b>  | <b>Česká republika - Ministerstvo zemědělství</b>  |
|  | <b>Pozemkový úřad Frýdek-Místek</b>  |
| zastoupena ředitelkou  | Ing. Hanou Konvičnou   |
| Zástupce pro věci technické:   | Ing. Karel Chovanec, Ing. Květoslava Poledníková,<br>referenti Pozemkového úřadu Frýdek-Místek |
| Adresa:  | ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek  |
| Telefon:   | 558 442 557, 558 442 550 (4)   |
| E-mail:  | pu_frydek_mistek@mze.cz  |
| Bankovní spojení:  | KB Opava   |
| Číslo účtu:  | 22431-821/0100   |
| IČ / DIČ   | 00020478 / není plátcem  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>  | <b>NOSTA, s.r.o.</b>   |
| zastoupena:  | Ing. Ladislavem Grófem - jednatelem  |
| Osoby zmocněné k jednání:  |  |
| - ve věcech smluvních:   | Ing. Ladislav Gróf   |
| - ve věcech technických:   | Ing. Čestmír Směja, Zbyněk Šmeidler  |
| - pracovník zodpovědný za stavbu:  | Zbyněk Šmeidler, Ing. Miroslav Rosmanit  |
| Adresa:  | Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín  |
| Telefon, fax:  | 556 767 111, 556 767 300   |
| E-mail:  | nosta@nosta.cz   |
| Bankovní spojení:  | ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín   |
| Číslo účtu:  | 88 93 64/0300  |
| IČ / DIČ:  | 47671416/ CZ 47671416  |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248. |  |

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

#### Čl. I

##### Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Výstavba cest C 4 a C 14 v k. ú. Krmelín“ je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu čl. VII uvedené smlouvy o dílo, vzniklých změnou technologie sanace podloží u cest C 4 a C 14 (z vápenné stabilizace na přírodní kamenivo fr. 0 – 63 mm v tl. 300 mm). Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění.

2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

## Čl. II

### Cena za dodatečné práce a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena ve výši  
**499 010,-- Kč (bez DPH).**
2. Výpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Termín plnění uvedený v Čl. IV, bod 1 smlouvy o dílo se mění na **30. 11. 2012.**

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 12. 11. 2012

Za objednatele:



.....  
Ing. Hana Konvičná  
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
FRÝDEK-MÍSTEK 741 14 NOVÝ  
IČO: 2571416

.....  
Ing. Ladislav Gróf  
jednatel společnosti