



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚTVAR: **POZEMKOVÝ ÚŘAD MĚLNÍK**

ČÍSLO ÚTVARU: 107

rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZN.: e-mail
ZE DNE: 23.7.2012

SPISOVÁ ZN.: VZ 3-2012VPC3VZ
NAŠE ČJ. 131483/2012-MZE
1892/PÚ/2012

VYŘIZUJE: Ing. Hofman
TELEFON: 315 648 029
FAX: 315 670 694
E-MAIL: pu_melnik@mze.cz

ADRESA: BEZRUČOVA 109, 276 01 MĚLNÍK

DATUM: 24.7.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební dozor + koordinátor BOZ pro 3 veřejné zakázky na výstavbu polních cest – dodatečná informace č. 2

Pozemkový úřad Mělník Pozemkový úřad Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23.7.2012 následující žádost o dodatečnou informaci, vztahující se k doplnění dodatečné informace č.1:

Dotaz:

Písemně Vám sděluji, že bez udání dob výstavby pro každou z polních cest nelze vytvořit konkrétní nabídku pro výkon TDI a koord. BOZP, protože je zadáno pouze zahájení pro všechny cesty a dokončení pro všechny cesty. Jestliže někdo obdržel neoficiální cestou informace o jednání se zhotoviteli stavby a o konkrétních nabídnutých lhůtách výstavby, může pak zpracovat konkrétní nabídkovou cenu na konkrétní lhůtu. Dle informací zadaných ve VZ na TDI může výstavba každé z cest trvat od 2 měsíců do 15 měsíců a to dle nabídky zhotovitele nebo přidělování finančních prostředků investorovi. Chcete-li obdržet nabídky na řádný výkon TDI a koord. BOZP, není možné tyto nabídky bez sdělení konkrétních dob výstavby zpracovat a výběrové řízení považuji za nedostatečně informující a matoucí. Protože výběrové řízení na zhotovitele stavby již proběhlo (viz informace na www.eagri.cz z protokolů o otevírání obálek z 18.6.2012 a též viz přílohy k tomuto e-mailu), jsou známy nabídkové ceny jednotlivých zhotovitelů a předpokládám, že jsou známy i nabídkové časy výstavby jednotlivých polních cest. Prosím Vás opakovaně o jejich sdělení, od kdy do kdy mají být jednotlivé cesty realizovány.

Odpověď:

Pozemkový úřad Mělník se důrazně ohrazuje proti tomu, že by kdokoli obdržel neoficiální cestou informace o jednání se zhotoviteli stavby a o konkrétních nabídnutých lhůtách výstavby! V rámci této veřejné zakázky probíhá veškerá komunikace písemně a veřejně a lze ji kdykoli dokladovat.

Výběrové řízení na zhotovitele jednotlivých staveb provádí administrátor a není dosud ukončeno, proto nelze určit přesný termín zahájení – předpoklad podpisu smluv o dílo je koncem srpna, nejpozději začátkem září 2012. Termín pro dokončení je stanovený nedéle do konce října 2013. V návaznosti na skutečné datum podpisu těchto smluv dojde i k upřesnění termínu pro výkon funkce stavebního dozoru a koordinátora BOZ při práci na staveništi.

Pozemkový úřad v minulosti již několikrát uzavíral obdobné smlouvy. Nabídky byly podány v souladu s katalogem prací UNIKA či jako hodinový výpočet (kontrolní činnost na staveništi dle potřeby cca 2-3x za týden, kontrolní dny na stavbě - předpoklad 1x za týden až 1x za 14 dnů, případně za měsíc).

Všem známým uchazečům podáváme tuto informaci, která je současně zveřejněna i na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci veřejné zakázky.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MĚLNÍK
276 01 Mělník, Bezručova 109
-3-

Ing. Oldřich Smolík
Ing. Oldřich Smolík
ředitel PÚ Mělník