

Praze dne 10.10.2021

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí zadavatele č. S–5/2019

Zadavatel rozhodl o změně přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy o dílo) v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel změnil znění článku 4. (Termín plnění) následovně:

4. TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do:

4.1.1 Zahájení provádění díla: [•] říjen 2021

4.1.2 Dokončení díla: [•] leden 2022.

Upravené znění smlouvy o dílo je zveřejněno na profilu zadavatele

**za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Aneta Matoušková, na základě plné moci**