



000123592043

PČ: P196/2012-PUZR
Zaavid.: 01.06.2012 08:48
Přílohy: 1/2

Počet listů: 2

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 13/2010 ze dne 24. 11. 2010

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	ČR – Ministerstvo zemědělství
Adresa:	Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou
	Strojírenská 1208/12
	591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Klusáček, ředitel PÚ Žďár nad Sáz.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Bílek
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
	114 07 Praha 1, Na Příkopě 33,
	pobočka Jihlava, Palackého 46
Číslo účtu:	0000862675030207/0100
IČ/DIČ:	00020478 /není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa:	Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 2171

Smluvní strany uzavřely na základě jednacího řízení bez uveřejnění č.j. VZ 9/2012, 4VZ22183/2012-130766 dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo číslo 13/2010 ze dne 24. 11. 2010:

Na základě požadavku účastníků řízení došlo k rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou o pozemky v katastrálním území Město Žďár o celkové výměře 5 ha.

1) Článek VII. Smlouvy o dílo se mění dle skutečného rozsahu prací následovně:

Článek VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky zhotovitele ze dne 27. 09. 2010 ve veřejné zakázce, zadávané objednatelem v otevřeném zadávacím řízení a na základě jednacího řízení bez uveřejnění č.j. VZ 9/2012, 4VZ22183/2012-130766 ze dne

15. 05. 2002. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 574 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 137 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	397 040 Kč
Celková cena bez DPH	3 108 940 Kč
DPH	621 788 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 730 728 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

2) Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo číslo 13/2010 ze dne 24.11.2010 zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 05. 2012

V Brně dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Jiří Klusáček
ředitel Pozemkového úřadu
Žďár nad Sázavou



.....
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	200	105 000	24.06.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	14	300	4 200	24.11.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8	2 000	16 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	386	800	308 800	24.01.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	139	1 100	152 900	24.01.2013
	Vyšetření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100 bm	337	1 400	471 800	24.01.2013
	Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	410	120	49 200	24.01.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					24.01.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	56	1 900	106 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	95	120	11 400	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3	1 800	5 400	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					24.01.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	2 000	50 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	120	18 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	20	1 600	32 000	24.01.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	40	120	4 800	24.01.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	530	450	238 500	24.05.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 574 400

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	520	400	208 000	24.05.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	60	700	42 000	24.03.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	800	8 000	24.03.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	8	10 000	80 000	24.03.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	15 000	60 000	24.03.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	530	1 350	715 500	24.07.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4+2	4 000	24 000	24.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 137 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	78	1 500	117 000	3 měsíce od výzvy PÚ
	Stabilizace hranic pozemků	bod	567	120	68 040	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	530	400	212 000	3 měsíce od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						397 040

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 574 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 137 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	397 040 Kč
Celková cena bez DPH	3 108 940 Kč
DPH	621 788 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 730 728 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.05.2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ŽDĀR NAD SÁZAVOU
591 01 Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12 / 1208
- 7 -



Ing. Jiří Klusáček, ředitel Pozemkového úřadu
Žďár nad Sázavou

Za zhotovitele:



Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti