

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. SOBÍŠKY

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupen: Ing. Martinem Vrbou, pověřeným vedením SPÚ
Kontaktní adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2, 751 02 Přerov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalibor Hanzal
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l : **GEODETIKA s.r.o.**
Adresa: Sportovní 3, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem společnosti
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ladislava Smékalová
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod č.j.C.20884,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo,
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné služby, které mění rozsah služeb (počet měrných jednotek) u dílčích fakturačních celků 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2.-Zpracování mapového díla a doplnění nového fakturačního celku 1.4.1.-doplnění šetření obvodu pozemkové úpravy vůči fakt. celkům dohodnutým ve smlouvě o dílo ze dne 5.6.2012.
2. Dodatečné služby vyvolaly skutečnosti zjištěné při návrhu vodohospodářských opatření pro zajištění ochrany území před vodní erozí. Navržené opatření zasáhne sousední katastrální území Záběštní Lhota v rozsahu 24515m². Toto rozšíření obvodu pozemkové úpravy navýší měrné jednotky u fakturačních celků 2.4. a 3.2. o 3MJ a dále vznikne nový fakturační celek 1.4.1.- Doplnění geometrického a polohového určení vnějšího obvodu upravovaného území - k.ú.Záběštní Lhota.

Čl. II.

Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny – dodatečné služby byly provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. SPU 247036/2014-521204 ze dne 29.5.2014 s následnou nabídkou zhotovitele ze dne 5.6.2014.
2. Pokud není níže uvedeno jinak bude dílo provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III.

Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. VII.1 se tabulka rekapitulace ceny mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1 – 1.6) bez DPH	629 050,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.5) bez DPH	386 000,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	71 600,-Kč
Celková cena bez DPH	1 086 650,-Kč
DPH	228 197,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 314 847,-Kč

2. Dále se zvyšují počty měrných jednotek u fakturačního celku 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a fakturačního celku 3.2 - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vznikne nový fakturační celek 1.4.1. - Doplnění geometrického a polohového určení vnějšího obvodu upravovaného území - k.ú. Záběštní Lhota.

Ucel.část - fakt.celek	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ skutečných	Cena za FC bez DPH	navýšení o (Kč) bez DPH
1.4.1.	100bm		4	1 500	6 000
	stabilizace bodu		8	100	800
2.4	ha	267	270	160 200	1 800
3.2	ha	270	273	54 000	600
				celkem:	9 200 Kč

3. Opravená Příloha č.1 SOD je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 je platný pouze se smlouvou o dílo č.obj. 992-2012-130775 ze dne 5.6.2012.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 6 -06- 2014
V Přerově dne

- 6 -06- 2014
V Prostějově dne

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov

Z a z h o t o v i t e l e:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ65180999

.....
Ing. Dušan Vystavěl
ředitel společnosti

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	213	200	42 600	11/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	1 000	7 000	11/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	213	50	10 650	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	198	400	79 200	3/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	600	7 200	3/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3	600	1 800	3/2013
1.3.1	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty- část II	ha	10	400	4 000	16.8.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech - část II	ha	47	600	28 200	16.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území					16.8.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	183	1 500	274 500	
	- stabilizace plastovou značkou		410	100	41 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		12	1 000	12 000	
1.4.1.	Doplnění geometrického a polohového určení vnějšího obvodu upravovaného území - k.ú.Zábeštní Lhota					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	4	1 500	6 000	30.6.2014
	- stabilizace plastovou značkou		8	100	800	30.6.2014
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	17	1 200	20 400	16.8.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		43	100	4 300	16.8.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	LV	149	600	89 400	31.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1-1.6.) bez DPH						629 050

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	pare	4	40 000	160 000	30.6.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	200	26 000	30.6.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	200	2 000	30.6.2014
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	pare	4	8 000	32 000	30.6.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	270	600	162 000	30.9.2014
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	30.9.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						386 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	20	600	12 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	50	100	5 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	273	200	54 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						71 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	629 050 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	386 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	71 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 086 650 Kč
DPH	228 197 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 314 847 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Přerově dne

Za objednatele:



Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Za zhotovitele:



Ing. Dušan Vystavěl, ředitel společnosti