

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 576/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2102231

Název díla:

“VDN, sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze”

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481

bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla

provedení odpočtu neprovedených prací a odsouhlaseného upřesnění výměr dle skutečnosti u položek v soupisu prací.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla

Původní znění: nejpozději do 29.10.2021

Nové znění: nejpozději do 20.12.2021

b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

původní znění: 2.895 000,- Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionyosmsetdevadesátpěttisíc korun českých)

Nové znění: 2 274 583,22 Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionydvěstěsedmdesátčtyřtisícipětsetosmdesát tři korun českých a dvacet dva haléřů)

Ostatní ujednání Čl. II., Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 17.12.2021

oprávněný zástupce objednatele

V Lounech dne 14.12.2021

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.