

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

„Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce“

Vážený uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám, na základě požadavku dodavatele, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 21.02.2022):

Dobrý den, jménem uchazeče posílám žádost o vysvětlení ZD pro předmětné zadávací řízení: Zadavatelem zveřejněný dokument s názvem "20_ZS_KU UK_zásah VKP.pdf" v bodě 1. zakazuje provádět veškeré zemní práce spojené se zásahy do vodního toku v období od 1.4. do 30.9. běžného roku. Oproti tomu stavební objekty SO 03 a SO 04 mají být dle SOD dokončeny do konce dílčího termínu - do 30.11.2022. Chápe uchazeč správně že na realizaci SO 03 a SO 04 zbývají 2 měsíce? Tento termín považuje uchazeč za nereálný a žádá po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V zadávací dokumentaci jsou přiložena dvě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje. V druhém č.j. KUUK/127238/2021 jsou zemní práce v období od 01.04. do 30.09. povoleny na základě kladného stanoviska biologického dohledu před zahájením a v průběhu stavby. Biologický průzkum před zahájením stavby proběhne od 02-05.2022. Na základě již dřívějších šetření biologického dozoru a jeho výsledků, lze předpokládat, že stavbu bude možné zahájit od 01.06.2022.. Postupový termín předpokládá 6 měsíců výstavby.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 22.02.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal