

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 20/2012, č. smlouvy zhotovitele 36/2012 ze dne 8. srpna 2012, k provedení díla (stavby) s názvem „Suchá retenční nádrž v k. ú. Senetářov“, uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Ekostavby Brno, a.s., Brno, U Svitavy č. 2.

1. V důsledku změn zákonných předpisů dochází v uvedené smlouvě k níže specifikovaným změnám.

a) Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který přebírá práva a závazky objednatele z výše uvedené smlouvy.

**Objednatel se mění a nově zní:**

**ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ“), pobočka Blansko**

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Sídlo KPÚ: Brno, Hroznová 227/17, PSČ 603 00

Sídlo pobočky: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42

Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Za pobočku jedná: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03

Číslo účtu: 1226001/0710

IČ / DIČ: 01312774/CZ01312774

Tel / Fax: + 420 516 490 960 / + 420 516 490 969

E-mail: s.skripsky@spucr.cz

ID DS: z49per3

(dále jen „objednatel“)

b) S účinností od 1. ledna 2013 dochází v důsledku změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke změně základní sazby daně. Od 1. ledna 2013 činí sazba daně 21%.

**Čl. V. odst. 2 se mění a nově zní:**

**Celková cena díla bez DPH 3 760 377,81 Kč**

**(slovy: třímilion sedmsetšedesáttisíc třístasedmdesáttisíc sedm korun českých 81/100)**

**DPH 21 % 789 679,34 Kč**

**(slovy: sedmsetosmdesátdevěttisíc šestset sedmdesátdevět korun českých 34/100)**

**Celková cena díla včetně DPH 4 550 057,15 Kč**

**(slovy: čtyřmilion pětsetpadesáttisíc padesát sedm korun českých 15/100)**

2. Z důvodu předpokladu stálejšího počasí a lepšího přístupu na staveniště, a tím i zrychlení výstavby požádal zhotovitel o posunutí termínu zahájení prací na díle. Objednatel uznal tento důvod jako opodstatněný. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu zahájení prací na díle tak, jak je uvedeno v harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III. odst. 1, první věta nově zní:**

Termín zahájení prací: **1. května 2013**

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.

Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Harmonogram stavby „Suchá retenční nádrž v k. ú. Senetářov“

V Brně dne **27 -03- 2013** .....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 17  
603 00 Brno




.....  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)



Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
2

.....  
**Ing. Vladimír Kouba**  
místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.  
(zhotovitel)

Za správnost pobočky Blansko: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky



# Harmonogram stavby "Suchá retenční nádrž v k.ú. Senetářov"

Název stavby: Suchá retenční nádrž v k.ú. Senetářov  
 Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Sekce Ústřední pozemkový úřad  
 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno  
 Termín zahájení prací: 1. 5. 2013  
 Termín ukončení prací: nepozději do 31.10.2013

Popis	Rok																											
	Měsíc		Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen					
	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Suchá retenční nádrž v k.ú. Senetářov	1.5.2013	31.10.2013																										
SO 01 Zemní hráz	1.5.2013	31.10.2013																										
SO 02 Úpravy v zátopě	1.5.2013	30.9.2013																										
SO 03 Výpusťné zařízení	1.6.2013	14.9.2013																										
SO 04 Bezpečnostní zařízení	23.6.2013	28.9.2013																										
SO 05 Ocpadní koryto	23.6.2013	21.9.2013																										
SO 06 Vegetační úpravy	1.9.2013	31.10.2013																										
SO 07 Obsluha stavby	1.5.2013	31.10.2013																										
Doplňkový výkaz výměr	1.5.2013	30.6.2013																										
Náklady spojené s umístěním stavby (NUS)																												
Celková cena bez DPH																												

dokončení výpusťného zařízení - 19. týden od zahájení stavby

dokončení bezpečnostního zařízení - 21. týden od zahájení stavby

dokončení hráže - 26. týden od zahájení stavby

dokončení vegetačních úprav - 26. týden od zahájení stavby

dokončení výpusťného zařízení - 19. týden od zahájení stavby

dokončení bezpečnostního zařízení - 21. týden od zahájení stavby

dokončení hráže - 26. týden od zahájení stavby

dokončení vegetačních úprav - 26. týden od zahájení stavby

dokončení výpusťného zařízení - 19. týden od zahájení stavby

dokončení bezpečnostního zařízení - 21. týden od zahájení stavby

dokončení hráže - 26. týden od zahájení stavby

dokončení vegetačních úprav - 26. týden od zahájení stavby

V Brně, dne 19. 3. 2013

Ekostavby Brno, a.s.  
 U Svitavy 2  
 618 00 Brno  
 49



Ing. Vladimír Kouba  
 místopředseda představenstva  
 Ekostavby Brno, a.s.